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RESUMEN 
El objetivo principal de este trabajo de grado es elaborar una guía como protocolo 
que mejore la calidad al ejercer interventoría en una obra vertical, teniendo en cuenta 
el reglamento colombiano y normas de calidad existentes, esto con base en la 
investigación sobre los mejores procesos actúales considerando la organización, 
ejecución y control como pasos fundamentales de este. 
Se ha evidenciado que en los últimos años se han presentado problemas en algunos 
proyectos de infraestructura vertical, como la falla de los elementos estructurales, 
retrasos en su cronograma, sobrecostos y colapso de estructuras, que son 
ocasionados en algunos casos por la falta de rigurosidad en el control que se lleva a 
cabo por el equipo de interventoría, es por esto, que se busca tener correspondencia 
entre las áreas implicadas y grupos de procesos para la gestión de proyectos, 
aplicada a la interventoría y al contratista en una obra. 
Como caso de estudio se acoge una obra definida como “Edifico de Control de Acceso 
a la Zona Franca CELPA (Centro Logístico del Pacifico), localizado en el Distrito de 
Buenaventura.  
La importancia por el cual fue escogido este proyecto radica en dos variables, en 
primer lugar, fue diseñado con estándares internacionales en el componente de 
seguridad y, en segundo lugar, la escala pequeña del proyecto facilitaría entender su 
complejidad en corto tiempo, lo cual era un punto importante dentro de nuestros 
alcances.      
En este proyecto se pudo analizar cuáles son los parámetros más importantes para 
garantizar la consecución de la obra sin contratiempos.  
Complementario a lo anterior, tanto el estudio y la revisión bibliográfica del estado del 
arte , se pudo detallar un modelo adecuado de gestión e interventoría con base a una 
guía de apoyo que permita la observación y control de la calidad en el desarrollo de 
proyectos de construcción vertical por parte de la interventoría y el contratista, que 
podrán utilizarla para cumplir con los estándares de calidad para un correcto 
aprovechamiento y procesamiento la información que se encuentre disponible para 
su posterior mejora. 
 
Palabras Claves: Guía, interventoría, metodología, ejecución, control, validar, obra. 
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ABSTRACT 
The main objective of this work is to develop a guide as a protocol that improves the 
quality of the audit exercise in a vertical work, taking into account the rules of Colombia 
and existing quality standards, this is based on the research on the best current 
processes considering the organization, execution and control as fundamental steps 
of this.  
It has been shown that in recent years there have been problems in some vertical 
infrastructure projects, such as the failure of structural elements, delays in the 
schedule, cost overruns and collapse of structures, which are caused in some cases 
by the lack of rigor in the control that is carried out by the audit team, this is why it is 
looking to have correspondence between the areas involved and groups of processes 
for the management of projects, applied to the audit and the contractor in a work. 
As a case of study is chosen a work defined as " the building of control of access to 
free zone CELPA (pacific logistic center)”, located in the district of Buenaventura.  
The importance by which was chosen this project lies in two variables, in the first 
place, was designed with international standards in the security component and, 
secondly, the small scale of the project would understand its complexity in a short 
time, which was an important point within our scope.  
In this project was able to analyze what are the most important parameters to ensure 
the achievement of the work smoothly.  
Complementary to the above, the study and the bibliographic review of the state of 
the art, it was possible to detail an appropriate management and supervision model 
based on a support guide that allows the observation and quality control in the 
development of vertical construction projects by the inspector and the contractor, who 
can use it to comply with the quality standards for proper use and processing of 
information that is available for further improvement. 
Keywords: Guide, supervision, methodology, execution, control, validate, work. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Cada día la Ingeniería de un país toma fuerza en las grandes constructoras del 
mundo, las cuales eligen y deciden invertir en desarrollos de construcción que 
satisfagan las necesidades básicas de convivencia y así mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. Por ende, es importante que adopten modelos o guías para un 
mejor desarrollo de la interventoría de un proyecto. 
 
La razón fundamental por la cual se lleva a cabo esta investigación, son las 
inconsistencias encontradas dentro de los procesos de ejecución por parte del 
contratista que no son tomados en cuenta por la interventoría. Que afectan el 
desarrollo normal de la obra en su cronograma y su cartera de presupuesto. 
 
Se elaborará una guía que sirva de apoyo para que la interventoría en obras 
verticales, sea desarrollada de la mejor manera. Teniendo en cuenta aspectos 
relevantes como: revisar, supervisar y replantear los procesos implícitos en la 
ejecución, desde el momento en que se planifica hasta que se liquida el proyecto. 
Esto con el fin de establecer los parámetros que se deben revisar y mejorar por parte 
del interventor y del contratista para optimizar y abarcar todos los procesos 
importantes de una obra vertical, incluyendo una etapa de validación sobre estos.  
 
Para esto es importante la implementación de herramientas como sistemas de calidad 
que se basan en la optimización de los procesos; sin embargo, se ha buscado que 
dichos sistemas de mejora, se realicen por proyecto y por proceso, teniendo en 
cuenta el uso de modelos como: PMI, PMBOK y metodología GRACE. 
 
Esta investigación pretende establecer el análisis de la interventoría, realizada al 
edificio tecnológico de control de entrada de mercancía al proyecto zona franca 
CELPA, ubicado en la cuidad de buenaventura que servirá como una plataforma 
logística y empresarial de suma importancia para la costa pacífica del país. El análisis 
de este edificio, brindará un aporte para mejorar el desarrollo las siguientes etapas 
de construcción del proyecto en general. 
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Figura 1. Edificio tecnológico control de entrada Zona Franca CELPA. 
  
 
Fuente: Edificio control de entrada zona franca CELPA, 2019. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Se evidenciaron problemas en el sistema de control de interventoría en el edificio 
inteligente de control de entrada a la zona franca CELPA, donde se encontraron 
distintas fallas que generaron retraso y adiciones a la obra. Los problemas 
encontrados son:   
 
 Mala ejecución en algunos procesos constructivos. 
 Ausencia de personal para ejecutar actividades.  
 Falta de documentación arquitectónica. 
 Control de materiales. 
 Seguimiento del cronograma de obra. 
 
se observa, que estos problemas tienen que ver con temas constructivos y 
organizacionales, asociados directamente a algunos aspectos, tales como la falta del 
cumplimiento de la norma NSR-10, producto de malas prácticas constructivas y la no 
adopción de modelos de control de obra. Es por esto que se diseña una guía que 
sirva de modelo para ejercer una buena interventoría, y así, poder utilizar este 
documento como apoyo para la ejecución y desarrollo de las obras faltantes dentro 
de la zona franca CELPA. 
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  
 
 
De acuerdo con lo referido, la ejecución del problema es el siguiente: 
 
¿Es posible mediante una guía mejorar el proceso de interventoría que permita la 
observación y control en la construcción del edificio de control de entrada de la zona 
franca CELPA? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
De acuerdo con lo anterior se puede observar que hay inconsistencias en el proceso 
constructivo del edificio de control de entrada a la zona franca CELPA, que se 
implementan por parte de los contratistas de obra y que la gestión de los informes, 
no cumple con los estándares y con la información suficiente que logre establecer un 
panorama de lo que funciona y lo que falla.  
 
Dentro de los procesos constructivos se evidencia mala ejecución y demora en 
actividades tales como cimentación y estructura, además que la contratación de 
personal fue ineficiente para la asignación de actividades que a su vez quedaron 
pendientes por ejecutar, la falta de documentación con los detalles arquitectónicos 
importantes para ejecutar la construcción de la estructura y cambios que se 
generaron en el proceso constructivo y no se tuvieron en cuenta en estos 
documentos. Los materiales usados dentro de la obra que se remplazan o se 
devuelven por su mala calidad, derivaron retrasos en la misma y las actividades 
pendientes por realizar. Se encontró que de las 127 actividades programadas solo se 
ejecutaron a tiempo 101, presentando un retraso de 7 días al final de estas. El valor 
de las correcciones de obras adicionales suma CINCUENTA Y TRES MILLONES 
CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS DE PESOS ($ 53.040.752 de 
pesos).  
 
El no aplicar modelos de calidad calificados puede llevar a estos problemas, ya que 
no se tiene una planificación objetiva para identificar posibles correctivos, ajustes y 
mejoras que sean pertinentes. 
 
La evaluación frente al proyecto zona franca CELPA, permitirá tener una referencia 
de cómo se hace interventoría, para identificar inconsistencias en el proyecto, ya que 
esto será aplicable para la construcción y terminación de la zona franca en general. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Elaborar una guía de apoyo para ejercer interventoría en una obra vertical, que sirva 
para revisar los procesos técnicos y administrativos por parte del contratista e 
interventor, teniendo en cuenta el reglamento colombiano y las normas de calidad 
existentes.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
o Determinar todos los elementos a incluir en la guía, aspectos importantes 
dentro del marco técnico – administrativo para mejorar los procesos de gestión 
de calidad en las construcciones verticales. 
 
o Definir los parámetros para ejercer la organización, ejecución y control de una 
obra vertical, con base en la investigación del edificio control de entrada 
CELPA. 
 
o Recopilar información que sirva de guía para mejorar los procesos de 
interventoría en una obra y así agilizar los tiempos de entrega. 
 
o Analizar la normatividad y reglamento existente en la obra objeto de 
investigación, para identificar los aspectos a mejorar, con el fin de aplicarlo a 
las obras faltantes dentro de la zona franca CELPA.  
 
o Elaborar un formato de apoyo que pueda usarse por el contratista y el 
interventor para validar los parámetros importantes que se deben tener en 
cuenta en la obra.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1. ANTECEDENTES  
 
La NSR-10, es la base fundamental para llevar a cabo cualquier proyecto ingenieril 
en el país y nos sirve de guía para mejorar el proceso de interventoría para cualquier 
obra estructural. Teniendo en cuenta los datos obtenidos por el contratista encargado 
del edificio control de entrada zona franca CELPA, se evidenciaron algunas 
inconsistencias claves que permitirán realizar una guía paso a paso para entender 
cuáles fueron los errores y así integrar un sistema de gestión que aporte al desarrollo 
de las obras pendientes por ejecutar en el proyecto CELPA. 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
En el análisis de la contextualización se va a tener en cuenta dos métodos en las que 
se ejerce interventoría, con un enfoque encaminado a cumplir requisitos propios de 
la interventoría. Es por esto que en este punto definiremos cuáles serán las 
metodologías más importantes para el mejoramiento de la interventoría en el proyecto 
zona franca CELPA. 
 
4.2.1. Interventoría. 
 
La interventoría es el servicio prestado por un profesional o persona jurídica 
especializada, para el control de la ejecución del proyecto arquitectónico o de la 
construcción, el interventor es el representante de la entidad contratante durante 
todas las etapas del proyecto: planos, etapa previa, ejecución y liquidación. 
(Construdata, 2014) 
 
El interventor controla, exige y verifica la ejecución y cumplimiento del objeto, 
condiciones y términos de la construcción de obra y las especificaciones del contrato, 
convenio o concertaciones celebradas por las entidades públicas o privadas dentro 
de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad 
vigente. Dentro de estas interventorías está: 
 
4.2.1.1. Tipos de interventoría.  
 
La interventoría es el servicio prestado por un profesional o persona jurídica 
especializada, para el control de la ejecución del proyecto arquitectónico o de la 
construcción, el interventor es el representante de la entidad contratante durante 
todas las etapas del proyecto: planos, etapa previa, ejecución y liquidación. 
(Construdata, 2014). 
 
El interventor controla, exige y verifica la ejecución y cumplimiento del objeto, 
condiciones y términos de la construcción de obra y las especificaciones del contrato, 
convenio o concertaciones celebradas por las entidades públicas o privadas dentro 
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de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad 
vigente. Dentro de estas interventorías está: 
 
4.2.1.2. Interventoría técnica. 
La interventoría técnica se encarga del control y seguimiento a todos los procesos 
constructivos y cronograma de la obra, además de analizar todos los elementos pre-
contractuales como los diseños arquitectónicos, diseños estructurales y técnicos de 
ingeniería. 
 
4.2.1.3. Interventoría administrativa. 
La interventoría administrativa controla y regula los procesos que deben cumplirse 
durante el compromiso contractual establecido para la construcción de la obra, 
desde que se adjudica hasta su finalización o liquidación del contrato.1 
 
 
 
Figura 2. Mapa conceptual tipos de interventoría objeto de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
1  Arq. Edgar Fernando Vargas, manual de procedimientos para interventoría de obras públicas, escuela superior de 
administración pública. [libro], 1993, Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 
Interventoría en 
procesos de diseño. 
 
Interventoría en 
ejecución de obra: 
 
Interventoría en 
procesos administrativos 
 
Interventoría en 
procesos técnicos  
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4.2.2. Metodología de la GRACE. 
Está compuesta por varias unidades, las cuales son sumamente importantes a la hora 
de investigar GRACE: Gestión, Requerimientos, Arquitectura. Construcción y 
Evolución, fue proyectada y constituida por la Universidad EAN, en su facultad de 
ingeniería, por profesionales quienes de manera pedagógica presentan sus 
parámetros más importantes, y sugiere la resolución de problemáticas de la ingeniería 
y el desarrollo de proyectos en todas sus especialidades. 
 Gestión: consta de cuatro actividades: Planear, organizar, coordinar y 
orientar.  
 Requerimientos: consta de cuatro actividades: Identificar 
necesidades, construir requerimientos bien formados, organizar 
requerimientos y negociar requerimientos. 
 Arquitectura: consta de cuatro actividades: Idear soluciones, diseñar 
la solución seleccionada, evaluar y aprobar el diseño  
 Construcción: es un arte o técnica de 
fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se 
denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, 
disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. 
 Evolución: Consiste en la evolución de un proyecto se define en 
planear bien lo estudiado en la gestión de hacer un buen seguimiento 
para llevar a cabo una buena arquitectura y evaluar bien un proyecto.  
Este modelo introduce interventoría en aspectos técnicos en generales y específicos, 
referentes a la gestión administrativa relacionada con el aseguramiento de la calidad 
comprometida en un proceso contractual con contratante o con usuario final.  
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4.2.3. Método PMBOK (Project Management Body of Knowledege). 
Es un estándar en la administración de proyectos desarrollado por el Project 
management institute (PMI). La misma comprende dos grandes secciones, la primera 
sobre los procesos y contextos del proyecto, y la segunda sobre áreas de 
conocimiento específico para la gestión de un proyecto. 
En la metodología PMBOK, se considera el área de gestión de la integración del 
proyecto como la inicial en todos los proyectos, indiferente de su naturaleza, incluso 
aborda aspectos que corresponden al área de alcance. 
PMBOK reconoce 5 grupos básico son: 
• Iniciación. 
• Planificación. 
• Ejecución. 
• Seguimiento y control. 
• Cierre.  
Enfoque del PMBOK: En cada uno de los macro procesos intervienen 10 aspectos 
clave o áreas de conocimiento, que en la guía PMBOK se enuncian y describen del 
siguiente modo: 
Integración: Área directamente relacionada con la dirección de proyectos. Establece 
los criterios para la correcta gestión, administración y coordinación de los distintos 
procesos y actividades implicadas. 
Alcance: Determina el alcance del proyecto, definiendo todos y cada uno de los 
procesos y las actividades que se hallan implicados. 
Tiempo: Gestión del tiempo de ejecución de los procesos implicados en el proyecto, 
y monitorización de los mismos con el fin de cumplir los plazos establecidos. 
Costes: Gestión de los costes del proyecto y control de los mismos para mantenerlos 
dentro de su presupuesto inicial. 
Calidad: Determina responsabilidades en los resultados de las actividades y los 
procesos implicados en el proyecto y en sus fases, y establece las políticas de calidad 
a las que debe remitirse la evaluación de dichos resultados. 
Recursos humanos: Gestión y dirección de los equipos humanos implicados en el 
proyecto o en cada una de sus fases concretas. 
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Comunicaciones: Área responsable de la gestión y la administración de los 
mecanismos, las informaciones, las vías y las estrategias de comunicación entre las 
distintas estructuras y áreas internas del proyecto, así como de la elaboración de la 
información sobre el mismo orientada al exterior. 
Riesgos: Atiende a la detección, gestión y solución de los riesgos implicados en cada 
uno de los procesos y fases de los mismos. 
Adquisiciones: Área de gestión de procesos de compra de bienes, estructuras, 
herramientas o servicios externos a los equipos implicados en el proyecto. 
Skateholders: Se refiere a la gestión de los interesados o posibles inversores, a la 
correcta administración de las expectativas generadas con el proyecto y a la 
definición de las posibilidades de intervención en el mismo por parte de terceros. 
 
Tabla 1. Ejemplo de recursos que deben de aplicar en un plan de calidad en un 
proyecto de construcción. 
 
 
Fuente: autores. 
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4.2.4. Estado del arte 
 
Dentro de los antecedes y de la indagación documental de la temática 
correspondiente, se encontraron diferentes trabajos que son un aporte para lograr 
ampliar el panorama del estudio, estos documentos implementas modelos de calidad 
y enmarcan el buen uso de estos procesos para garantizar la gestión en la 
interventoría, estos tienen el enfoque reúne elementos para el enfoque de la presente 
investigación: 
 
Tabla 2. Tabla del estado del arte. 
 
Titulo  Autores  Institución  Alcance  
 
Aplicación de 
la 
metodología 
PMI para 
proyecto de 
construcción 
vertical de 
uso 
residencial, 
caso de 
estudio:  
proyecto Kd 
Marly. 
 
 
Ruiz Saldaña, Paz 
Espejo  y Rojas 
Wilches. 
 
Universidad 
Cooperativa de 
Bogotá. 
 
Objetivo principal 
fue contribuir con 
una mejora dirigida 
a la planificación de 
un proyecto de 
construcción de 
vivienda 
multifamiliar 
vertical, aplicando 
conceptos y 
herramientas de la 
metodología. 
 
Gestión, 
Calidad e 
Interventoría 
en Proyectos 
de 
Construcción. 
 
Ayca. José Fabio  
Caicedo Lemus. 
 
Universidad 
Nacional de 
Colombia. 
 
El objetivo de esta 
tesis es definir  un 
modelo integrado 
de gestión, 
interventoría y 
calidad, como 
herramienta que 
pueda usar 
cualquier  proyecto 
de construcción  y 
así mejorar la 
eficacia y la 
efectividad en el 
desarrollo esta 
actividad. 
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Modelo de 
investigación 
en 
gestión de 
proyectos 
para 
la 
investigación 
en ingeniería. 
Luis Alberto 
Esteban Villamizar. 
 
William Mauricio 
Rojas Contreras. 
 
Maritza del Pilar 
Sánchez Delgado. 
Artículo de la 
revista 
universidad Ean.  
“Define un modelo 
de investigación en 
el área de gestión 
de proyectos 
adaptado dentro de 
los procesos de 
investigación en 
ingeniería, 
principalmente de 
la ingeniería del 
Software, con base 
en 
la guía de los 
fundamentos para 
la dirección de 
proyectos (Guía del 
PMBOK®) y las 
Bases para las 
Competencias 
(NCB) de la 
Asociación 
Internacional de 
Dirección de 
Proyectos (IPMA).” 
 
 
Fuente: autores. 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
En la investigación es necesario integrar conceptos que serán importantes en el 
desarrollo de esta, siendo una base para el análisis de los datos obtenidos de la obra 
del edificio de entrada para la zona franca CELPA. En este proceso se tendrá en 
cuenta la revisión de la ejecución y control de la gestión de interventoría, costos, 
cronograma de actividades y calidad en los insumos.  
 
Dentro del desarrollo de la investigación, se realizará una guía para el análisis de la 
interventoría en CELPA que pondrá en evidencia los errores e inconsistencias de la 
obra, para esto usaremos herramientas argumentadas por los modelos de gestión 
mencionados anteriormente, para la revisión del contrato, ingeniería conceptual, 
ingeniería básica, ingeniería detallada, adquisición de materiales que se puede 
aplicar en la construcción de obras verticales. 
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Además, habrá definiciones del contrato dentro del procedimiento de coordinación 
para darle claridad a los diseños, con el objetivo de que todo el equipo técnico pueda 
entender lo que se va a ejecutar, trabajando en conjunto con el equipo profesional y 
administrativo, considerando las garantías contractuales como: seriedad, 
Cumplimiento, Responsabilidad civil y gestión administrativa.  
En la figura 2, se puede observar la relación que propone el modelo PMBOK para los 
procesos de gestión en la interventoría. 
 
Figura 3. Nivel de actividad e interacción entre procesos (PMBOK® Guide) 
 
 
 Fuente: I. Castañeda Fuentes, “Procesos de la dirección de proyectos para un proyecto,” 
Universidad Nacional de Colombia, 2013.  
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Figura 4. Mapa conceptual de interventoría aplicado en la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventoría 
Guía  
Análisis de la 
interventoría de CELPA. 
 
Concepto analizado de 
obras mal ejecutadas. 
 
Aplicación 
Contratos. 
Ingeniería Conceptual. 
Ingeniería básica. 
Ingeniería detallada. 
Adquisición de 
materiales. 
Construcción de obras 
estructurales. 
 
 
Condiciones 
Definiciones del contrato. 
Procedimiento de coordinación. 
Claridad en los diseños. 
Cláusulas del contrato.  
Garantías contractuales:   
seriedad, Anticipo, 
Cumplimiento, Responsabilidad 
civil, gestión administrativa. 
 
Funciones 
Validación de 
documentos.  
Estrategias in situ. 
 
 
Control de gestión 
(contratista). 
Control de cumplimiento 
de costos, duración y 
calidad de materiales.  
 
 
 
Organización 
Grupo profesional y técnico. 
Grupo administrativo 
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4.3.1. MARCO LEGAL  
 
 
En Colombia con la expedición de la Ley 388 de 1997, 2  se determinan los 
lineamientos para la constitución de Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los 
cuales son desarrollados por cada uno de los municipios como unidad básica del 
territorio, en donde se consolida un marco jurídico para la aplicación de normas 
urbanísticas para el suelo urbano y de expansión. 
 
NSR10 – Norma Sismo Resistente 2010 El desarrollo de esta norma, establecida 
mediante la Ley 400 de 1997,3 tiene como fin establecer criterios y requisitos mínimos 
para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas35, que 
sean capaces de resistir a los embates de fuerzas sísmicas y otras naturales, al igual 
que a fuerzas derivadas del uso y el peso propio. Los diseños a los que se refiere la 
norma son aquellos que tienen que ver con la norma de sismo-resistencia, que 
comprende a grandes rasgos el sistema estructural de la misma, de igual forma, se 
hace mención de algunos requerimientos de diseño de orden espacial explícitos en 
los títulos J y K, relacionados con el sistema de protección contra el fuego y medios 
de evacuación.  
 
 
En el título  relacionado con la supervisión técnica, hace mención sobre la exigencia 
a los diseñadores del complemento o corrección de planos, cuando estos estén 
incompletos, indefinidos, o tengan omisiones o errores, al igual que el rechazo de 
partes de la estructura que no cumplan con los planos y especificaciones; relacionado 
con el control de planos, el cual consistirá en constatar la existencia de todas las 
indicaciones necesarias para poder realizar la construcción de una forma adecuada 
con los mismos y por último, referente al control de especificaciones en donde la 
construcción debe cumplir con las mismas consignadas en este reglamento y las 
particulares contenidas en los planos y documentación emitida por los diseñadores.4 
 
 
Las labores y objetivos de la interventoría en principio apuntan al cumplimiento de 
algunas leyes y normas técnicas, las cuales garantizan el máximo aprovechamiento 
de los recursos públicos, la calidad de los productos finales y el desarrollo del país. 
 
 
 
 
                                                                
2 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 388 de 1997 (julio 18) Por la cual se determinan los lineamientos para la 
constitución de Planes de Ordenamiento Territorial (POT),{ en línea] Bogotá: Secretaría del Senado.1997 [ Consultado 29 de 
Septiembre de 2019] Disponible en internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html 
3  Ley 400 de 1997.Op,cit., Disponible en internet: Disponible en internet: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=336 
4Ibíd., Disponible en internet: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=336 
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Leyes Vigentes. 
 
Las siguientes leyes son el componente básico de la normatividad que rige todas las 
actuaciones contractuales del estado 
 
 
 Ley 80 de 1993, estatuto general de contratación de la administración pública: la 
cual habla de los principios de contratación estatal, los cuales son basados en la 
transparencia; el control estatal, la responsabilidad contractual, liquidación de 
contratos, control de gestión contractual y solución de controversias contractuales. 
 
 Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos. 
 
 Ley 1474 DE 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 
 
 Decreto 222 de 1983 art 115, que establece que la figura de interventoría es una 
forma de consultoría por lo que pueden ser vistos como un tipo de contratistas 
también. 
 
 Ley 400 de 1997, por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 
resistentes. 
 
 Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios por la cual se modifica la Ley 80 
de 2003 
 
 Decreto 019 DE 2012 Se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
 
 DECRETO 1510 DE 2013 Reglamentación del sistema de compras y contratación 
pública. 
 
 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC - GP 1000:2009
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5.  RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
a) Proyecto: 
 
Este proyecto está en Buenaventura, Valle del Cauca, la Zona Franca Centro 
Logístico del Pacífico (CELPA), es un complejo industrial y logístico que se 
desarrollará en un terreno de 348.000 metros cuadrados a 12 kilómetros de la 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRB) y a ocho kilómetros del 
Terminal de Contenedores de Buenaventura (TC Buen), con facilidades para 
las operaciones internacionales de las empresas que se instalen ahí. El 
proyecto tendrá 114 lotes los cuales, 44 lotes es decir 75.000 metros 
cuadrados hacen parte de su primera fase.  
 
Julián Quiceno Gerente del proyecto expresa. 
“En el desarrollo del proyecto se estima que se generarán 1.100 empleos entre 
directos e indirectos, y una vez instaladas las empresas se generarán nuevas 
oportunidades de empleo formal, una necesidad sentida en Buenaventura”, 
asegura que CELPA “está comprometida con el desarrollo de la región como 
plataforma para muchas empresas que lleguen a Buenaventura 
aprovechando, la cercanía al puerto para recibir y despachar mercancías. La 
ubicación de Buenaventura en un punto equidistante del norte y sur del 
continente y su proximidad con el Canal de Panamá reducen costos en la 
movilización de mercancías”. 
 
Esta zona franca y centro logístico tiene el apoyo de Proexport; Invest Pacific; 
el Ministerio de Comercio Industria Y Turismo; Andi; Analdex; Cámara de 
Comercio de Buenaventura; Alcaldía de Buenaventura; Cámaras Binacionales 
y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).5 
 
b) Arquitectura  
 
El análisis investigativo que realizaremos será sobre la construcción de uno de 
los edificios principales de la zona franca que hace parte de la primera fase de 
construcción, es una estructura de dos pisos que hace parte de la entrada 
principal y oficinas, que cuenta con una balanza para la entrada de vehículos 
de carga, este edificio contara con diversos sistemas tecnológicos al servicio 
de CELPA.  
 
 
 
 
                                                                
5 Portafolio, [en línea], Arranca construcción de zona franca en Buenaventura, agosto 24 de 2012. Disponible en: 
https://www.portafolio.co/economia/de-colombia-crece-al-5-6-534397 
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Figura 5. Edificio de control de acceso.  
 
 
 
 
Fuente: CELPA. Vista en 360° del complejo zona franca, Buenaventura, Colombia: Editorial: CELPA. Disponible en: 
http://www.chroma-studio.net/360/celpa/peatonal/tour.html 
 
c) Estructura  
 
La estructura de este edificio está conformada por elementos estructurales de 
apoyo con una cimentación tipo “Zapatas” con vigas de cimentación de 
0.35*0.45 m en concreto de 3000 psi, reforzado con acero de 60000 y 37000 
psi, una losa de concreto de h=0,45 m. toda la estructura tiene elementos 
estructurales en concreto con acero de refuerzo, ver el anexo  
Esto con el fin de darle rigidez a la estructura antes las eminentes cargas vivas 
por su uso normal. También para asegurar un buen desempeño de la 
estructura ante un evento sísmico. 
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6. COMPARACIÓN DE LO ENCONTRADO FRENTE AL MODELO. 
 
A continuación, se presentarán los resultados de la aplicación de los cuestionarios de 
la guía PMBOK, para el proyecto de zona franca CELPA, esto específicamente al 
edificio de control de entrada para la zona franca, esto con el fin de verificar cada 
proceso de gestión de calidad. 
 
Tabla 3. Implementación de la gestión en la planificación de la calidad, edificio 
de control de entrada. 
 
Procesos de la gestión de 
calidad 
Planificar la gestión de calidad 
 Si No 
1. Existe un plan para la 
dirección del proyecto 
x  
2. Existen registros de 
interesados 
 x 
3. Existen Registros de riegos   x 
4. Existen documentación de 
requisitos  
 x 
5. Existen factores 
ambientales de la empresa  
x  
6. Existen activos de los 
procesos de organización  
 x 
 
 Fuente: Guía de PMBOK (2012), edificio control de entrada, CELPA 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la implementación de los procedimientos de la 
planificación de calidad. 
 
 
33%
67%
Porcentaje de 
implementación
Si
No
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Fuente: Autores  
Tabla 4. Implementación de la gestión de proyectos en el área de gestión de 
calidad, con respecto a realizar el aseguramiento de la calidad del edificio 
control de entrada de la zona franca CELPA. 
 
Procesos de la gestión de 
calidad 
Realizar aseguramiento de la 
calidad  
 Si No 
7. Existe un plan de gestión 
de calidad 
 x 
8. Existe un plan de mejoras 
de proceso 
x  
9. Existen métricas de 
Calidad 
 x 
10. Existen mediciones de 
Calidad  
 x 
11. Existen documentos del 
proyecto 
x  
 
Fuente: Guía de PMBOK (2012), Aplicado a edificio control de entrada, CELPA. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de implementación de los procedimientos para el 
aseguramiento de la calidad.  
 
 
 
Fuente: Autores  
 
La implementación de la guía PMBOK en el área de la gestión de calidad para el 
aseguramiento de esta arrojó que no se cuenta con un plan de gestión de calidad, 
tampoco con mediciones o estadísticas que permitan diagnosticar los errores y las 
fallas en los procesos. Se puede mejorar implementando un registro de datos para 
analizar loa procesos que se lleven a cabo en la obra. Sin embargo, existe una mejora 
40%
60%
Aseguramiento de la calidad
Si
No
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de las actas por parte de la interventoría encargada. Es decir que el 20 % se ejecuta 
y el 80 % del proceso no se cumple.  
 
 
Tabla 5. Implementación de la gestión de proyectos en el área de gestión de 
calidad, con respecto a realizar el control de la calidad del edificio control de 
entrada de la zona franca CELPA. 
 
Procesos de la gestión de calidad Control de calidad   
 Si No 
12. Existe un plan de dirección 
de proyecto  
x  
13. Existen métricas de calidad   x 
14. Existen listas de control de 
calidad  
 x 
15. Existen datos sobre el 
desempeño del trabajo   
 x 
16. Existen solicitudes de cambio 
aprobadas  
x  
17. Existen entregables   x 
18. Existen documentos del 
proyecto  
x  
19. Existen activos de los 
procesos de la organización  
 x 
 
Fuente: Guía de PMBOK (2012), Aplicado a edificio control de entrada, CELPA. 
 
 
En la aplicación de la guía PMBOK (2012), en el área de gestión de calidad en el 
edificio de control de entrada a la zona franca CELPA se demuestra que no existe 
una medición real de la calidad, tampoco lista de control sobre cada uno de los 
parámetros que abarcan la calidad. Si cuenta con solicitudes de cambio aprobadas 
descrito en el anexo A, donde se registró las actividades pendientes por corregir y/o 
descontar. Es este documento donde se define quien deberá correr con los gatos de 
las correcciones pertinentes.  
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Figura 8. Porcentaje de implementación de los procedimientos para el control 
de calidad.  
 
 
 
 
      Fuente: autores  
 
El 37% del control de la calidad para edificio control de entrada de CELPA se cumple, 
mientras que el 63% de los parámetros establecidos por la guía PMBOK no se 
cumplen por el déficit de recolección de datos de calidad, métricas y estadísticas. Un 
37 % de cumplimiento debido a que la interventoría de la obra realizó actas de 
procesos a corregir y/o cambiar. 
 
Tabla 6. Implementación de la gestión de calidad basados en los modelos 
PMBOK (2012), en la ejecución del edificio control de entrada de la zona franca 
CELPA.  
 
 
Fuente: autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37%
63%
Si
No
Ítem 
Procesos de la gestión de 
calidad 
Realizar aseguramiento de la 
calidad  
        1. 
Planificar la gestión de 
calidad  
33 % 
2. 
Aseguramiento de la 
gestión de calidad  
40 % 
3. Controlar la calidad  37 % 
 Promedio General 36.6 % 
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 6.1. Tiempos de entrega edificio control de entrada zona franca CELPA. 
En este punto, analizaremos el reporte de obra para identificar cuáles son las 
correcciones que se deben aplicar, además identificar los retrasos que se presentaron 
en la ejecución de la obra (ver Tabla 7). 
 
Tabla 7. Calculo de porcentaje de la ejecución semanal de edificio control de 
entrada CELPA. 
TIEMPO OBRA 
PROGRAMADA  
OBRA 
EJECUTADA 
ADELANTO    ATRASO 
DIA
S 
SEMA
NA 
0% DIAS  
  0 0% 0%     
69 10 14,61% 16,46% 1,85% 8,75 
77 11 14,61% 17,47% 2,86% 15,07 
84 12 16,06% 20,40% 4,34% 22,72 
91 13 21,92% 22,89% 0,98% 4,06 
98 14 30,21% 24,69% -5,51% 8 
105 15 35,21% 29,25% -5,96% 7,1 
          
 
Fuente: Adaptado por los autores, informe reporte de la obra edificio control de entrada CELPA. 
Todos estos datos son el resultado del cálculo mencionado anteriormente el cual se 
puede graficar para entender de manera gráfica, cómo se comportan la programación 
de la obra, frente a la ejecución, esto como parámetro fundamental que define 
principalmente los días de atraso de la obra (ver figura 9). 
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Figura 9. Grafico ejecución vs ejecución de la obra edificio control de entrada 
CELPA. 
 
Fuente: informe reporte de la obra edificio control de entrada CELPA. 
 
La figura 9 puede evidenciar un eminente retraso en la obra de 7 días, donde la 
ejecución de encuentra por debajo de las estimaciones programadas antes de iniciar 
con la obra, esto supone un problema si existen actividades que sean predecesoras 
de otras afectando la ejecución como en efecto dominó, es decir consecutivamente.  
6.2. Informe del reporte de obra. 
Este informe realizado por el equipo de interventoría de CELPA, tiene como objetico 
llevar un reporte sobre las actividades realizadas, el contratista a cargo es la empresa 
METROCIVIL S.A.S, con el número de contrato: BTRA 038-15. 
Objeto: Mano de obra y suministro de materiales para la construcción del edificio de 
control de acceso zona franca permanente centro logístico del pacífico. 
Estado del contrato 
El estado del contrato es donde se consigna el estado actual del contrato y todas las 
observaciones pertinentes por el equipo de interventoría. “Teniendo en cuenta que el 
contratista para la fecha de corte inicial del contrato no alcanzaba a ejecutar la obra 
de edificio control de acceso como tal se permite en comité de obra dar una prórroga 
de 37 días para concluir en su finalidad el contrato. A la fecha se encuentran 
ejecutando actividades tales como repello de primer piso y encofrado de losa de tercer 
piso.” Equipo de interventoría CELPA. 
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i.  Tabla 8. Recursos del contratista. 
 
Fuente: Reporte de obra Edificio de control zona de acceso CELPA. 
Detalle
1
1
10m3 oficiales
Obreros
1
malla electro 
soldada
8
Personal en la Obra Materiales en Obra
Cemento 
gravilla
Obs/Resultado Cantidad 
maestro
arq. Residente
Acero de 
refuerzo
3
Detalle
Arenon
vibrador
2- RECURSOS DEL CONTRATISTA
Equipos en Obra 
9
Ensayos, Diseños y Otros
6m3
Detalle Cantidad 
TOTAL 
andamios
almacenista
mezcladora de 
concreto 1 saco
13
Detalle Cantidad 
150
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ii. Tabla 9. Programación. 
 
 
Fuente: Reporte de obra Edificio de control zona de acceso CELPA.
CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA 
EJECUCIÓN 
SEMANAL  
EJECUTADO A LA FECHA PROGRAMADO 
ATRASO (-)  
ADELANTO 
  34,08% 39,44% -5,35% 
  
AVANCE 14,6 16,1 21,92 24,69 29,25 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 TOTAL 
PROGRAMADO                                       39,4% 
EJECUTADO                                       34,08% 
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iii. Tabla 10. Plazo en días.  
 PLAZO (DÍAS) hasta el 28 de Agosto 
CANT. 
DÍAS 
Total  Transcurrido  Faltantes  
Contractual 127 101 26 
Proyección       
 
Fuente: Reporte de obra Edificio de control zona de acceso CELPA. 
iv. Figura 10. Registro fotográfico.  
                
Fuente: Reporte de obra Edificio de control zona de acceso CELPA. 
      
Fuente: Reporte de obra Edificio de control zona de acceso CELPA. 
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Fuente: Reporte de obra Edificio de control zona de acceso CELPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reporte de obra Edificio de control zona de CELPA 
v. Tabla 11. Estado de la obra y proyección.  
6-  ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN 
Observación 
Días (atraso/ 
adelanto) 
Fecha 
Terminación 
Obra 
% Tiempo 
Transcurrido 
    28/08/2015 39,44% 
        
  
Fuente: Reporte de obra Edificio de control zona de CELPA. 
 
 
 29 
 
vi.  Descripción actividades ejecutadas. 
Localización y replanteo obras arquitectónicas; Excavación manual; Retiro de 
material excavado próximo al área de la obra; Solado de limpieza; Dados 1.0x1.0x0.4 
en concreto 3000 PSI: Viga de cimentación sec. 35x45 concreto 3000 PSI; Viga de 
cimentación sec. 25x45 concreto 3000 PSI; Muro perimetral h=80 cm e= 15cm; 
contrapiso e =10cm concreto 3000 PSI; columnas sec. 50x50 concreto 4000 PSI; 
Acero de refuerzo figurado 60000 PSI; Acero de refuerzo figurado 37000 PSI; Lamina 
colaborante 2" cal. 22; Malla electro soldada Ø =5mm 15x15; losa piso 2h=45cm 
concreto 3000 PSI; Bloque estructural 39x39x14; Repello liso muros. 
vii. Tabla 12. Actividades pendientes de inicio o atrasadas. 
 ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - 
CAUSA DEL ATRASO  
Actividad atrasada Atribuible al contratista? 
    SI         
Escalera metálicas    SI X       
instalaciones eléctricas   SI X       
Repello   SI X       
estuco y pintura   SI X         
    SI           
 
 Fuente: Reporte de obra Edificio de control zona de CELPA. 
 
viii. Descripción de actividades particulares.  
No existe información detallada sobre lo observado y analizado para las actividades 
en particular, las actividades que presentan alguna anomalía deben ser analizadas y 
retroalimentadas por el equipo interventor.  
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ix.   Tabla 13. Control de costos.  
 
 
Fuente: Reporte de obra Edificio de control zona de CELPA. 
 
x.  Observaciones y recomendaciones  
Aun se espera por parte de la interventoría el ingreso a la obra de un ingeniero o 
arquitecto residente ya que la obra no cuenta con uno. Al contratista se le recomienda 
tener dos repelladores y trabajar todos los fines de semana incluido los festivos para 
poder finalizar la ejecución de la obra en el tiempo pactado ya que a la fecha inicia 
con actividades de atraso programadas por sí mismos. 
 
xi.  Estado del tiempo 
En el tiempo transcurrido se tiene como acumulado que llovido 25 horas. 
 
xii.  Descripción de las no conformidades    
No se encuentra información de las no conformidades. 
 
 
 
 
 
CONTROL DE COSTOS 
Detalle 
Presupuesto  
Inversión a la 
Fecha 
Por Ejecutar  
INICIAL ACTUAL $ % $ % 
Directos 
+AIU 
+IVA 
 336.655.162  
                          
336.655.162,00  
 $ 98.482.942  34%  $ 238.172.220 71% 
Obras Adicionales 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 
TOTAL 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 
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7. ANALISIS FRENTE AL OBJETO SER.  
 
7.1. Marco Normativo 
 
El operario designado para desempeñar el cargo de supervisor dentro de un proyecto, 
que en la mayoría de los casos es una persona jurídica o en su defecto una empresa 
consultora contratada para realizar la interventoría de un proyecto, deberá conocer, 
regirse y aplicar los parámetros que encaminan en el buen desempeño de la 
administración pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Nacional, 
Articulo 3 del código del procedimiento administrativo y artículos 23, 24, 25, 26, 27, 
53 de la ley 80 de 1993, Los cuales definen, así como las normas técnicas de la 
calidad en la gestión pública NTC-GP1000:2009 y todos los descritos en el numeral 
5.1.1 Leyes Vigentes (pagina #), de la presente investigación (UIS, 2014)  
  
Esto da una base constitucional que establece por ley todos los paramentos a cumplir, 
y rige todas las actuaciones contractuales contratante y del contratista como sea el 
caso. 
 
7.1.1. Responsabilidades de los interventores. 
Articulo 84 Ley 1474-2011. 
 
Los interventores y supervisores tienen la facultad de solicitar informes detallados, 
aclaraciones y/o explicaciones de todo lo ejecutado por el contratista, la vigilancia 
contractual que ejerce, está dirigida a revisar y constatar el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en el contrato vigilado, también tiene la facultad de generar 
declaraciones, instrucciones y correctivos al concesionario en los términos del 
contrato, también de hacer recomendaciones y/o sugerencias que ayuden a  la 
correcta ejecución del proyecto. 
 
Los hechos o circunstancias que puedan incurrir en actos de corrupción serán 
denominados como conductas punibles, o las acciones que puedan poner en riego el 
cumplimiento del contrato.  
 
Según esta Ley al no exigir al supervisor o interventor calidad en los bienes y servicios 
exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar un proyecto que no se ha 
completado en su cabalidad será considerado como una falta grave al igual que omitir 
el debido proceso informando a la entidad contratante hechos que puedan incurrir en 
actos de corrupción que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 
Si el ordenador del gasto es informado oportunamente sobre irregularidades en la 
celebración del contrato, incumplimientos, sobrecostos y no adopte las medidas 
necesarias para los intereses generales del contratante y/o el contratista, será 
solidariamente responsable de los daños, perjuicios o pérdidas, que se ocasionen.  
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Es de suma importancia que los supervisores encargados de vigilar un proyecto no 
pueden de ninguna manera delegar dicha responsabilidad, es decir que cualquier 
error u omisión de lo establecido por los términos del proyecto y que se hayan omitido 
por algún subalterno, será responsabilidad del director de supervisión, el interventor 
encargado, y/o la empresa consultora encargada de esta actividad. 
 
Por otra parte, se hace obligatorio que el supervisor entregue sus instrucciones, 
recomendaciones y sugerencias por escrito dentro de los tiempos estimados, seguir 
los parámetros establecidos en el respectivo contrato. Las aprobaciones, 
requerimientos, autorizaciones y los informes del supervisor deberán ser publicadas 
para que las dos partes (contratante y contratista) tengan conocimiento; En caso de 
ser un proyecto público o público-privado, deberá ser publicado en el SECOP y en el 
SECOP II si el contrato se suscribe a través de dicha entidad de conformidad con la 
“Guía para hacer la gestión contractual en el SECOP II”, y los documentos que expida 
Colombia Compra Eficiente. 
 
7.1.2. Continuidad de la interventoría. 
 
Articulo 85 Ley 1474-2011 
 
“Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya 
prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en 
atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993”. 6  
 
7.1.3. Marco Sancionatorio. 
 
Artículo 86 Ley 1474-2011 
 
En este artículo se busca fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y efectividad del control de la gestión pública, por 
medio de medidas administrativas, busca sancionar con inhabilidad para contratar a 
aquellos que incurran en actos de corrupción que afecten el patrimonio del estado. 
Para lo anterior mencionado se observarán los siguientes procedimientos: 
A. En caso de posible incumplimiento la entidad pública lo citará a una audiencia 
para tratar lo ocurrido. Soportando con documentos los hechos detallados 
acompañado del informe del interventor.  
B. cuando se elabora la audiencia, el jefe de la entidad o su representante 
presentará las circunstancias, mencionará las normas o cláusulas violadas y 
las consecuencias. 
C. se hablará del hecho lo precitado, mediante resolución motivada en la que se 
demuestra lo ocurrido en la elaboración de la audiencia y la cual se 
                                                                
6 Ley 80 de 1993 (octubre 28) Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. El 
Congreso de Colombia [en línea] Bogotá: Secretaría del Senado.1993 [ Consultado 29 de septiembre de 2019] Disponible en 
internet: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304 
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comprenderá la notificación en dicho acto público, la entidad pasa a determinar 
sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. 
D. El jefe o representante de la entidad en cualquier circunstancia de la audiencia 
la podrá suspender siempre y cuando se haga una petición de parte de ello 
para allegar o practicar pruebas que estipule guías y referentes, o cuando por 
otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para la correcta 
elaboración de la actuación administrativa. 
 
7.1.4. Factores de selección y procedimientos diferenciales para la adquisición 
de los bienes y servicios a contratar. 
 
Artículo 88 Ley 1474-2011 
 
Es un procedimiento con el que se motiva competencia de oferentes, para adjudicar 
un contrato, es decir la licitación más favorable será aquella que teniendo en cuenta 
los elementos económicos y tecnológicos de preferencia y la elaboración precisa y 
determinada de los mismos, sometida a los pliegos de condiciones o sus semejantes, 
sugiere ser la más conveniente para el individuo, sin que la variabilidad, la construya 
factores diferentes a los asuntos en dichos documentos. 
En las contrataciones de obras públicas, el menor plazo ofrecido no será objeto de 
evaluación. 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más favorable será la que resulte de aplicar alguna de las 
siguientes variables: 
 
A. la aprobación de calidad y precio que representen la mejor relación de precio 
y rentabilidad para la entidad. 
B. la aprobación de calidad y precio establecidos en puntajes o fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones  
 
A pesar de que hay una serie de reglamentos, normatividad y guías técnicas emitidas 
por las diferentes entidades gubernamentales en torno al desarrollo de proyectos 
arquitectónicos, éstas son entendidas y aplicadas de manera individual y aislada, sin 
tener en cuenta aspectos de coordinación entre las mismas. Se hace necesaria la 
conformación de comités técnicos, el establecimiento de procedimientos y la creación 
de plataformas digitales que faciliten y permitan garantizar, además del cumplimiento 
de las normas, la correcta integración de los componentes técnicos que conforman la 
edificación. 
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7.2. Aspectos técnico-administrativos. 
Tabla 14. Aspectos técnico administrativos por revisar. 
Aspectos   Información por 
verificar 
Mejoras 
 
Planos estructurales y 
diseños.  
 
 El plano estructural 
corresponde a las 
memorias de 
cálculo. 
 El cronograma 
integra todas las 
actividades por 
realizar. 
 Detalles y 
despieces de 
elementos 
estructurales. 
 El material en las 
cantidades de obra 
corresponda con 
los despieces de 
estas. 
 
 
 Identificar los 
materiales que 
hacen falta para la 
ejecución de la 
estructura.  
 Incorporar los 
cambios en el 
cronograma de 
actividades. 
 Los elementos 
estructurales deben 
estar detallados en 
los planos, con su 
respectivo 
despiece.  
 
 
Cantidades de obra y 
materiales. 
 
 Las cantidades de 
los materiales. 
 Revisar la calidad 
de los materiales. 
 Revisar las 
adiciones 
pertinentes. 
 
 
 Definir el origen de 
los materiales a 
usar.  
 Las adiciones 
deben corresponder 
con lo estipulado en 
las actas, con sus 
especificaciones 
particulares. 
 Pruebas técnicas a 
los materiales. 
 Digitalizar los 
resultados técnicos 
de las pruebas de 
laboratorio. 
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 Informes por escrito 
de las anomalías 
presentadas en las 
cantidades dirigida 
a La oficina de 
interventoría. 
 
 
 
 
Aspectos  Información por 
verificar 
Mejoras 
  
Aspectos   
contractuales. 
 Valla informativa 
del contrato y la 
obra. 
 El diseño cumpla 
estrictamente con la 
norma NSR-10. 
 El acta de iniciación 
del contrato N° 
BTRA 026-16. 
 El acta 1 (Anexo 1), 
el plazo, las fechas 
de inicio y 
finalización de la 
obra estructural. 
 Obras adicionales y 
complementarias. 
 
 
 La valla que 
identifica el contrato 
debe estar 
localizada en un 
punto visible para 
los interesados. 
 La valla debe ser 
aprobada por el 
ordenador de gasto 
y a través del 
departamento de 
interventoría. 
 Con la interventoría 
que la obra inicie, 
debe finalizar todos 
los procesos 
constructivos para 
evitar 
aplazamientos 
innecesarios. 
 
 
 
Fuente: autores 
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Continuación de la tabla 14. 
 
Aspectos  Información por 
verificar 
Mejoras 
  
Aspectos   contractual 
 Gráfica de 
cronograma de 
actividades y flujo 
de caja. 
 Organización del 
comité técnico de 
obra 
 Control de la 
localización y 
replanteo. 
 Estudiar la solicitud 
de prórroga. 
 
 Se deben presentar 
documentos de 
control y revisión 
como: flujo mensual 
de caja, además, la 
programación debe 
estar en una gráfica 
de Gantt diseñada 
en Project y no 
Excel. 
 Digitalizar en 
archivo la bitácora 
de obra diaria, esto 
para tener soporte 
de como se ha 
ejecutado. 
 Tener mínimo dos 
comités técnicos de 
obra a la semana, al 
inicio y al cierre de 
ella.  
 Verificar en forma 
detallada si aplica 
sanciones o no, en 
la solicitud de 
prórroga. 
 
 
Mediciones 
 Formatos 
periódicos de 
mediciones. 
 Calibración 
aparatos de 
mediciones. 
 Gestionar mínimo 
un formato de 
medición a la 
semana. 
 Digitalizar los 
formatos de 
medición. 
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Continuación de la tabla 14. 
 
Fuente: 
autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos  Información por 
verificar 
Mejoras 
  
Actas 
 Acta de recibo 
parcial de obra. 
 Acta de precios. 
 Acta recibo parcial 
de obra. 
 Acta de prórroga. 
 Acta de reiniciación 
de obra. 
 Acta de recibo final. 
 
 Describir cuales son 
las variaciones de los 
procesos 
constructivos en la 
solicitud de prórroga 
del contrato. 
 Ajustar las actas de 
precios cuando se 
hace un cambio en el 
equipo de 
interventoría. 
 Esclarecer de forma 
concreta los puntos 
expuestos en la 
solicitud de prórroga. 
 
 
Calidad 
 
 Especificaciones de 
construcción. 
 La calidad de su 
proceso 
constructivo. 
 Retroalimentación 
del proceso. 
 Errores 
constructivos. 
 Materiales, Mano 
de obra y 
herramienta a 
utilizar en la 
ejecución. 
 Las especificaciones, 
para que estén bien 
detallas en los 
planos. 
 Supervisar con 
mayor rigurosidad los 
procesos 
constructivos, para 
minimizar fallas en 
ellos. 
 Las obras mal 
ejecutadas, no 
podrán ser recibidas 
en todas las actas. 
 Se debe socializar 
los errores 
constructivos con los 
oficiales de obra para 
mitigar errores en 
procesos 
posteriores. 
 
 
 
Aspectos  
Información por 
verificar 
Mejoras 
 
Maquinaria y equipos 
 
 Maquinaria 
correspondiente a 
la propuesta del 
contrato. 
 Estado de la 
maquinaria y 
equipos. 
 
 Supervisión diaria del 
tipo de maquinara 
que se maneja en la 
obra. 
 Revisión del estado 
de la maquinaria y los 
equipos a usar para 
evitar retrasos. 
 
 
Estructura 
 Procesos 
constructivos de la 
cimentación, 
placas, losas, 
escaleras, vigas, 
muros y columnas. 
 Es necesario que 
cada etapa de la 
fundición, se tenga 
soporte del análisis 
técnico de cada 
elemento para 
corroborar su 
resistencia.  
 Supervisar cada 
elemento estructural 
en su ejecución, 
evitando malos 
procesos 
constructivos. 
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8. GUIA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE INTERVENTORÍA. 
 Se debe ordenar que 
los erros sean 
remplazados dentro 
de plazos 
establecidos. 
 
 
 
Liquidación del 
contrato 
 
 Cuadro de 
liquidación de obra. 
 Acta de pre- 
liquidación. 
 Acta de liquidación. 
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Fuente: autores.
VALOR INICIAL: V/ACUM:
 $ 
V/cont + adición:
$
Cumple No cumple Observaciones 
Organización del comité técnico de obra
 Control de la localización y replanteo.
Gráfica de cronograma de actividades y flujo de caja.
El acta de iniciación del contrato
El acta catidades de obra,  plazo, fechas de inicio y
finalización de la obra estructural.
Obras adicionales y complementarias.
Valla informativa del contrato y la obra.
El diseño cumpla estrictamente con la norma NSR-10.
Revisar las adiciones pertinentes.
2. Cantidades de obra y materiales. 
 Las cantidades de los materiales.
Aspectos a verificar 
1. Planos estructurales y diseños. 
El plano estructural corresponde a las 
memorias de cálculo.
El cronograma integra todas las actividades
por realizar.
Detalles y despieces de elementos estructurales.
Revisar la calidad de los materiales.
3. Aspectos  contractuales.
OBJETO:  
CONTRATISTA:
CONTRATO No. VENC/TO:
PERFECCION:
$
$
VALOR ADICIONAL:AMPL. DIAS:
ACTA N°
PLAZO: INICIO:
FECHA:
GUIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN LA INTERVENTORÍA
Logo empresa:
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Fuente: autores.
VALOR INICIAL: V/ACUM:
 $ 
V/cont + adición:
$
Cumple No cumple Observaciones 
Materiales, Mano de obra y herramienta a utilizar en 
la ejecución.
La calidad de su proceso constructivo.
Retroalimentación del proceso.
Errores constructivos.
GUIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN LA INTERVENTORÍA
OBJETO:  CONTRATO No. INICIO: VENC/TO:
CONTRATISTA:
ACTA N°$
PERFECCION: AMPL. DIAS: VALOR ADICIONAL:
6. Calidad 
Especificaciones de construcción.
Acta de prórroga.
Acta de reiniciación de obra.
Acta de recibo final.
 Acta de recibo parcial de obra.
Acta de precios.
Acta recibo parcial de obra.
Calibración aparatos de mediciones.
5.  Actas  
Aspectos a verificar 
4.  Mediciones 
Formatos periódicos de mediciones
FECHA:
$
PLAZO:
Logo empresa:
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Fuente: autores. 
VALOR INICIAL: V/ACUM:
 $ 
V/cont + adición:
$
Cumple No cumple Observaciones 
Acta de pre- liquidación.
Acta de liquidación.
8. Liquidación del contrato
Cuadro de liquidación de obra.
Losas.
Vigas.
Muros.
Columnas.
Escaleras.
7. Estructura
Procesos constructivos.
Cimentación.
Placas.
6.  Maquinaria y equipos 
Maquinaria correspondiente a la propuesta del contrato.
Estado de la maquinaria y equipos.
FECHA:
$
Aspectos a verificar 
GUIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN LA INTERVENTORÍA
OBJETO:  CONTRATO No. PLAZO: INICIO: VENC/TO:
CONTRATISTA:
ACTA N°$
PERFECCION: AMPL. DIAS: VALOR ADICIONAL:
Logo empresa:
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9. Conclusiones. 
 
Teniendo en cuenta la cantidad de obras que se realizan en el país, mostramos como 
ejemplo el proyecto del edificio tecnológico de control de entrada de mercancía al 
proyecto zona franca CELPA, una obra ubicada en Buenaventura valle del Cauca, 
haciendo referente a su interventoría, se creó esta guía para aportar calidad en su 
intervención y dar como ejemplo a quienes estén interesados. 
Se encontraron algunas inconsistencias en el proceso de interventoría, de las cuales 
cabe mencionar las siguientes: 
 
 La ejecución de la obra está muy por debajo de lo programado en el cronograma, 
como se evidencia en la figura 10. 
 
 Hay un eminente retraso en la obra, hasta de 23 días en la semana12 y finalizando 
7 días de retraso en la semana 15 (Figura 9), esto supone un problema si existen 
actividades que sean predecesoras de otras afectando la ejecución como en 
efecto dominó, es decir consecutivamente. 
 
 
 Según las observaciones de la interventoría, se permitió en un comité prolongar 
la obra por 37 días para concluir la finalidad del contrato y ejecutar actividades 
como repello del primer piso y encofrado de losa del tercer piso, ya que no se 
contaba con personal para el repello y el encofrado era una actividad atrasada.  
 
 Se encontraron actividades pendientes por iniciar debido al retraso de la obra 
como, escaleras metálicas, instalaciones eléctricas, estuco y pintura. 
 
 No se encontró información detallada sobre las inconsistencias halladas, e 
información sobre las actividades particulares, esto con el fin de retroalimentar el 
proceso y mejorarlo. 
 
 En la aplicación del modelo PMBOK se encontró que la planificación la calidad de 
desarrolla en un 33%, el aseguramiento de la gestión de calidad en un 40%, 
mientras que en el control de la calidad se desarrolla en un 37%, dando como 
conclusión que no se cumple con esta gestión.  
 
 En la semana del 21 de marzo de 2015 hasta el 28 de marzo, no se contaba con 
un arquitecto o ingeniero como residente de obra, esto es de vital importancia para 
la verificación de los procesos de ejecución lo que puedo haber generado algunos 
errores constructivos (ver anexo 10 y 11). 
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Se han encontrado algunos errores constructivos que derivan de la desinformación 
de los detalles por esto es importante que el equipo a cargo dela ejecución de la obra 
tenga total conocimiento de lo que se realiza, ya que en muchas ocasiones hay una 
interferencia de comunicación entre el equipo técnico y el equipo de construcción. 
Cabe resaltar que el uso de diferentes modelos o guías para que los ingenieros o 
arquitectos no solo sirve para la detección de inconsistencias, sino que también ayuda 
a realizar lo proyectado con más velocidad y agilidad, ya que es una de las fallas más 
comunes la no integración de estos modelos que al final se resumen en atrasos 
importantes. 
Se encontró que en algunos proyectos se asignan varias actividades a un solo 
operario por falta de contratación del equipo para cada actividad, el no contar con el 
equipo oficial para la ejecución de las obras influye drásticamente en los tiempos de 
entrega ya que muchos en muchos casos los operarios deben realizar varias 
actividades dejando inconclusas algunas de ellas. 
El uso de esta guía ayudara a optimizar el proceso de interventoría sin dejar por fuera 
ningún aspecto importante, asegurando que la interventoría se haga con calidad y 
evitar contratiempos en las obras, siendo un documento de apoyo para este proceso. 
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10.   Recomendaciones. 
Es importante que un proyecto de ingeniería se tenga como factor indispensable la 
gestión de interventoría, es así como se asegura la integridad y el buen 
funcionamiento de este.  
El no uso de las herramientas que guían en el proceso de interventoría, pueden inferir 
en un mal proceso de ejecución ya que esta determinará el grado de calidad de la 
obra; por esto, se recomienda el uso de modelos como los usados en esta 
investigación que identifican las inconsistencias para generar una retroalimentación 
del proceso y mejorarlo constantemente. Teniendo en cuenta que interventoría 
tradicional deja por fuera varios aspectos que son valiosos, por esto se hace 
pertinente utilizar procesos actualizados y guías de optimización como esta. 
Por otro lado, se recomienda ser más riguroso en los tiempos de revisión de la obra 
ya que se detectó que estas revisiones no se hacen periódicamente, dejando por 
fuera el análisis detallado de los procesos para que luego se consigne en las bitácoras 
de obras y si contar con un registro amplio de lo que se realizó en obra (ver anexo 1). 
Se recomienda que el equipo técnico sea muy claro con las especificaciones del 
proceso, para que los oficiales encargados ejecuten al pie de la letra lo establecido, 
incluyendo detalles claros que sean suficiente para esclarecer lo que se va a realizar. 
En caso de encontrar inconsistencias en la ejecución, el equipo técnico debe realizar 
comité donde se socialicen estos errores y determinar la forma en la que se van a 
intervenir. Es importante que no se consigne información de obras mal ejecutadas en 
las actas hasta que se modifique, repare o en su defecto se remplace, para efectos 
de calidad.   Además, realizar un análisis sobre el estado del equipo y maquinaria que 
se usará en la obra antes de recibirla, ya que se ha encontrado que muchos de los 
retrasos se dan por la avería de algunos de estos equipos, atrasando el cronograma 
programado para las actividades. 
 
Finalmente se recomienda a todos los proyectos de ingeniería integrar todos los 
aspectos de políticas, normas, modelos, metodologías e investigaciones y tener un 
panorama claro y preciso en la interventoría de una obra, siendo esta la garantía para 
el desarrollo ideal de cualquier proyecto, previniendo así gastos adicionales de tiempo 
y dinero factores importantes dentro de un proyecto de ingeniería. 
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Anexo 1. Gestión de monitoreo y control. 
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Anexo 2. Cantidades de obra Acta 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATO No. PLAZO INICI. VENC/TO VALOR INICIAL V/ACUM.
CONTRATO CIVIL 
BTRA038-15
90 DÍAS 13/04/2015 13/07/2015  $                     336.655.162  $                          67.461.851 
PERFECCION  AMPL. DIAS V/cont + adicio FECHA: 5/06/2015
6/04/2015 336.655.162                          
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES.
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
1 PRELIMINARES
1,01 Localizacion y replanteo obras arquitectonicas m2 90 2.861$                        257.490$                0 97,30 278.375,30 97,30 278.375
1,02 Excavacion manual m3 20 16.164$                      323.280$                0 23,52 380.177,28 23,52 380.177
1,03 Relleno con material granular seleccionado m3 60 66.148$                      3.968.880$             0 0,00 0,00 0
1,04 Retiro de material excavado proximo al area de la obra m3 20 16.980$                      339.600$                0 23,52 399.369,60 23,52 399.370
2 CONCRETOS
2,01 Solado de limpieza m3 1,5 251.460$                    377.190$                0 2,89 726.719,40 2,89 726.719
2,02 Dados 1.0x1.0x0.4 en concreto 3000 PSI m3 3,5 371.822$                    1.301.377$             0 3,20 1.189.830,40 3,20 1.189.830
2,03 Viga de cimentacion sec. 35x45 concreto 3000 PSI m3 12 605.823$                    7.269.876$             0 9,78 5.924.948,94 9,78 5.924.949
2,04 Viga de cimentacion sec. 25x45 concreto 3000 PSI m3 1 520.919$                    520.919$                0 0,61 317.760,59 0,61 317.761
2,05 Columnas sec. 50x50 concreto 4000 PSI m3 14 786.641$                    11.012.974$           0 6,50 5.113.166,50 6,50 5.113.167
2,06 Losa  piso 2 h=45 cms concreto 3000 PSI m2 190 141.975$                    26.975.250$           0 0,00 0,00 0
2,07 Muro perimetral ml 60 45.700$                      2.742.000$             0 58,90 2.691.730,00 58,90 2.691.730
2,08 Acero de refuerzo figurado 60000 PSI kg 5000 3.507$                        17.535.000$           0 5.259,09 18.443.628,63 5.259,09 18.443.629
2,09 Acero de refuerzo figurado 37000 PSI kg 3500 3.507$                        12.274.500$           0 1.654,33 5.801.735,31 1.654,33 5.801.735
2,1 Malla electrosoldada ø=5mm 15x15 kg 400 3.853$                        1.541.200$             0 0,00 0,00 0
2,11 Lamina colaborante 2" cal. 22 m2 170 30.840$                      5.242.800$             0 0,00 0,00 0
3 MAMPOSTERIA Y PISOS BASE
3,01 Bloque estructural 39x19x14 m2 620 72.242$                      44.790.040$           0 0 0,00 0
3,02 Viga dintel sec. 14x20 concreto 3000 PSI ml 170 25.520$                      4.338.400$             0 0 0,00 0
3,03 Alfagia ml 60 43.564$                      2.613.840$             0 0 0,00 0
3,04 Contrapiso e=10 cms concreto 3000 PSI m2 95 51.287$                      4.872.265$             0 127,06 6.516.526 127,06 6.516.526
4 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
4,01 Red tuberia PVC presion ø=1" ml 20 5.799$                        115.980$                0 0 0,00 0
4,02 Red tuberia PVC presion ø=3/4" ml 60 4.769$                        286.140$                0 0 0,00 0
4,03 Red tuberia PVC presion ø=1/2" ml 45 3.899$                        175.455$                0 0 0,00 0
4,04 Punto de agua fria ø=1/2" und 16 27.656$                      442.496$                0 0 0,00 0
4,05 Valvula de cierre rapido de registro ø=1/2" und 10 15.421$                      154.210$                0 0 0,00 0
4,06 Red tuberia sanitaria ø=6" ml 20 41.945$                      838.900$                0 0 0,00 0
4,07 Red tuberia sanitaria ø=4" ml 30 22.829$                      684.870$                0 52 1.187.108 52,00 1.187.108
4,08 Red tuberia sanitaria ø=2" ml 15 13.940$                      209.100$                0 21 292.740 21,00 292.740
4,09 Punto sanitario ø=4" und 6 47.340$                      284.040$                0 5 236.700 5,00 236.700
4,10 Punto sanitario ø=2" und 11 24.178$                      265.958$                0 12 290.136 12,00 290.136
4,11 Tuberia de aguas lluvias ø=4" ml 50 16.915$                      845.750$                0 0 0,00 0
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
5,01 Acometida principal cable cobre 1/0 ml 350 46.615$                      16.315.250$           0 0 0,00 0
5,02 Alambre de cobre THW #10 ml 400 6.587$                        2.634.800$             0 0 0,00 0
5,03 Alambre de cobre THW #12 ml 800 4.604$                        3.683.200$             0 0 0,00 0
5,04 Alambre de cobre THWN #14 ml 400 3.404$                        1.361.600$             0 0 0,00 0
5,05 Salida lampara und 49 23.257$                      1.139.593$             0 0 0,00 0
5,06 Salida tomas und 45 23.236$                      1.045.620$             0 0 0,00 0
5,07 Tablero de 12 circuitos und 3 135.067$                    405.201$                0 0 0,00 0
5,08 Sistema a tierra glb 1 1.829.795$                  1.829.795$             0 0 0,00 0
5,09 Suministro e instalacion de breaker 15A und 8 56.099$                      448.792$                0 0 0,00 0
5,1 Suministro e instalacion de breaker 20A und 10 56.099$                      560.990$                0 0 0,00 0
5,11 Suministro e instalacion de breaker 30A und 4 56.099$                      224.396$                0 0 0,00 0
5,12 Suministro e instalacion de lamparas 2x48 und 36 138.188$                    4.974.768$             0 0 0,00 0
5,13 Suministro e instalacion de plafones und 9 27.487$                      247.383$                0 0 0,00 0
5,14 Suministro e instalacion de tomas und 45 6.122$                        275.490$                0 0 0,00 0
6 REPELLOS
6,01 Filos y dilataciones ml 200 22.274$                      4.454.800$             0 0 0,00 0
6,02 Repello liso muros m2 650 22.469$                      14.604.850$           0 0 0,00 0
6,03 Repello liso cielos m2 190 24.603$                      4.674.570$             0 0 0,00 0
7 PINTURA
7,01 Pintura muros con vinilo  3 manos m2 750 8.886$                        6.664.500$             0 0 0,00 0
7,02 Pintura cielos con vinilo  3 manos m2 650 12.325$                      8.011.250$             0 0 0,00 0
7,03 Pintura fachada con Koraza m2 380 12.880$                      4.894.400$             0 0 0,00 0
8 ENCHAPE Y APARATOS SANITARIOS
8,01 Suministro e instalacion de sanitarios und 6 259.091$                    1.554.546$             0 0 0,00 0
8,02 Suministro e instalacion de lavamanos und 6 169.539$                    1.017.234$             0 0 0,00 0
8,03 Suministro e instalacion de lavaplatos und 3 189.359$                    568.077$                0 0 0,00 0
8,04 Enchape muro baños m2 76 47.476$                      3.608.176$             0 0 0,00 0
8,05 Enchape muro cocineta m2 20 41.284$                      825.680$                0 0 0,00 0
8,06 Piso baldosa m2 164 44.505$                      7.298.820$             0 0 0,00 0
8,07 Piso ceramica cocineta m2 6 42.870$                      257.220$                0 0 0,00 0
8,08 Piso ceramica baños m2 20 43.024$                      860.480$                0 0 0,00 0
8,09 Juego de incrustaciones jgo 6 130.000$                    780.000$                0 0 0,00 0
9 CARPINTERIA METALICA
9,01 Marcos puerta 1.0x2.0 en lamina galv.  cal. 20 und 6 141.611$                    849.666$                0 0 0,00 0
9,02 Marcos puerta 0.7x2.0 en lamina galv. cal. 20 und 6 141.611$                    849.666$                0 0 0,00 0
9,03 Puerta lamina galv. Cal. 20 und 4 187.721$                    750.884$                0 0 0,00 0
9,04 Escalera de acceso. Incluye viga, peldaños, barandas y anclaje glb 1 2.863.517$                  2.863.517$             0 0 0,00 0
9,05 Ventaneria corrediza en aluminio blanco m2 75 167.481$                    12.561.075$           0 0 0,00 0
9,06 Luceta en aluminio para baños und 6 146.061$                    876.366$                0 0 0,00 0
9,07 Baranda en acero inoxidable sobre los piso 2 ml 6 460.453$                    2.762.718$             0 0 0,00 0
10 CARPINTERIA EN MADERA
10,01 Puerta madera 1.0x2.0 und 2 488.558$                    977.116$                0 0 0,00 0
10,02 Puerta madera 0.7x2.0 und 6 433.009$                    2.598.054$             0 0 0,00 0
11 ASEO GENERAL
11,01 Aseo general glb 1 1.238.832$                  1.238.832$             0 0 0,00 0
12 ADICIONALES
12,01 Formaleta losa Nivel 1 m2 0 25.953$                      -$                         0 137,26 3.562.309 137,26 3.562.309
12,02 Caja Electrica und 0 278.500$                    -$                         0 2,00 557.000 2,00 557.000
12,03 Caja Inspecciòn Sanitaria 0,7*0,7 und 0 250.700$                    -$                         0 2,00 501.400 2,00 501.400
12,04 Caja Inspecciòn Aguas lluvias 0,8*0,8 und 0 262.500$                    -$                         0 2,00 525.000 2,00 525.000
COSTO DIRECTO  $                   274.149.155 SUB TOTAL -$                           SUB TOTAL 54.936.361$                          SUB TOTAL ACUM 54.936.361$                         
A.I.U. (22 %) 60.312.814$                     A.I.U. (10 %) -$                           A.I.U. (10 %) 12.085.999$                          A.I.U. (10 %) 12.085.999$                         
IVA ( SOBRE 5% ) 2.193.193$                       IVA (SOBRE 5%) -$                           IVA (SOBRE 5%) 439.491$                                IVA (SOBRE 5%) 439.491$                               
COSTO TOTAL 336.655.162$                   TOTAL -$                           TOTAL 67.461.851$                          TOTAL ACUM 67.461.851$                         
ANTICIPO (30%) 100.996.549$                   -$                           
30 % AMORTIZACION 
ACTA NRO 2
20.238.555$                          
TOTAL AMORTIZADO 
ACUMULADO
20.238.555$                         
80.757.993$                          
3.373.093$                            
43.850.203$                          TOTAL A PAGAR
ADECUACION DEL PATIO DE LA MANZANA A DE CELPA S.A
ACUMULADA
RETENCIÓN POR GARANTIA (5%)
SALDO POR AMORTIZAR
ACTA ANTERIOR PRESENTE ACTA
OBJETO:  MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 
CONTROL DE ACCESO ZONA FRANCA PERMANENTE CENTRO LOGISTICO DEL PACIFICO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL
CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y METROLOGÍA S.A.S. VALOR ADICIONAL
-$                                                                              
 CANTIDADES DE OBRA ACTA 1
Pagina 1 de 1 Fecha de aprobación:06 de Abril 2015
ACTA N°1
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Anexo 3. Cantidades de obra Acta 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATO No. PLAZO INICI. VENC/TO VALOR INICIAL V/ACUM.
CONTRATO CIVIL BTRA038-
15
120 DÍAS 13/04/2015 28/08/2015  $          336.655.162  $                       212.251.288 
PERFECCION  AMPL. DIAS V/cont + adicio FECHA: 5/08/2015
6/04/2015 336.655.162                         
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES.
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
1 PRELIMINARES
1,01 Localizacion y replanteo obras arquitectonicas m2 90 2.861$                             257.490$                     97,30 278.375 0,00 97,30 278.375
1,02 Excavacion manual m3 20 16.164$                           323.280$                     20,62 333.302 0,69 11.153,16 21,31 344.455
1,03 Relleno con material granular seleccionado m3 60 66.148$                           3.968.880$                  0 0,00 0,00 0
1,04 Retiro de material excavado proximo al area de la obra m3 20 16.980$                           339.600$                     20,62 350.128 0,00 20,62 350.128
2 CONCRETOS
2,01 Solado de limpieza m3 1,5 251.460$                         377.190$                     2,72 683.971 0,00 2,72 683.971
2,02 Dados 1.0x1.0x0.4 en concreto 3000 PSI m3 3,5 371.822$                         1.301.377$                  3,20 1.189.830 0,00 3,20 1.189.830
2,03 Viga de cimentacion sec. 35x45 concreto 3000 PSI m3 12 605.823$                         7.269.876$                  9,78 5.924.949 29,99 18.168.631,77 39,77 24.093.581
2,04 Viga de cimentacion sec. 25x45 concreto 3000 PSI m3 1 520.919$                         520.919$                     0,61 317.761 0,00 0,61 317.761
2,05 Columnas sec. 50x50 concreto 4000 PSI m3 14 786.641$                         11.012.974$                6,50 5.113.167 6,50 5.113.166,50 13,00 10.226.333
2,06 Losa  piso 2  concreto 3000 PSI m2 190 141.975$                         26.975.250$                0 97,98 13.910.710,50 97,98 13.910.711
2,07 Muro perimetral h=80 cms e=15 cms ml 60 45.700$                           2.742.000$                  58,90 2.691.730 10,60 484.420,00 69,50 3.176.150
2,08 Acero de refuerzo figurado 60000 PSI kg 5000 3.507$                             17.535.000$                5.259,09 18.443.629 4.377,46 15.351.752,22 9.636,55 33.795.381
2,09 Acero de refuerzo figurado 37000 PSI kg 3500 3.507$                             12.274.500$                1.654,33 5.801.735 1.264,29 4.433.865,03 2.918,62 10.235.600
2,10 Malla electrosoldada ø=5mm 15x15 kg 400 3.853$                             1.541.200$                  0 592,01 2.281.014,53 592,01 2.281.015
2,11 Lamina colaborante 2" cal. 22 m2 170 30.840$                           5.242.800$                  0 260,92 8.046.772,80 260,92 8.046.773
3 MAMPOSTERIA Y PISOS BASE
3,01 Bloque estructural 39x19x14 m2 620 72.242$                           44.790.040$                0 0 0,00 0
3,02 Viga dintel concreto 3000 PSI ml 170 25.520$                           4.338.400$                  0 118,19 3.016.209 118,19 3.016.209
3,03 Alfagia ml 60 43.564$                           2.613.840$                  0 0 0,00 0
3,04 Contrapiso e=10 cms concreto 3000 PSI m2 95 51.287$                           4.872.265$                  127,06 6.516.526 0 127,06 6.516.526
4 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
4,01 Red tuberia PVC presion ø=1" ml 20 5.799$                             115.980$                     0 6,20 35.954 6,20 35.954
4,02 Red tuberia PVC presion ø=3/4" ml 60 4.769$                             286.140$                     0 25,30 120.656 25,30 120.656
4,03 Red tuberia PVC presion ø=1/2" ml 45 3.899$                             175.455$                     0 20,80 81.099 20,80 81.099
4,04 Punto de agua fria ø=1/2" und 16 27.656$                           442.496$                     0 15,00 414.840 15,00 414.840
4,05 Valvula de cierre rapido de registro ø=1/2" und 10 15.421$                           154.210$                     0 0 0,00 0
4,06 Red tuberia sanitaria ø=6" ml 20 41.945$                           838.900$                     0 0 0,00 0
4,07 Red tuberia sanitaria ø=4" ml 30 22.829$                           684.870$                     48 1.095.792 23,00 525.067 71,00 1.620.859
4,08 Red tuberia sanitaria ø=2" ml 15 13.940$                           209.100$                     21 292.740 25,00 348.500 46,00 641.240
4,09 Punto sanitario ø=4" und 6 47.340$                           284.040$                     4 189.360 2,00 94.680 6,00 284.040
4,10 Punto sanitario ø=2" und 11 24.178$                           265.958$                     8 193.424 2,00 48.356 10,00 241.780
4,11 Tuberia de aguas lluvias ø=4" ml 50 16.915$                           845.750$                     0 0 0,00 0
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
5,01 Acometida principal cable cobre 1/0 ml 350 46.615$                           16.315.250$                0 0 0,00 0
5,02 Alambre de cobre THW #10 ml 400 6.587$                             2.634.800$                  0 0 0,00 0
5,03 Alambre de cobre THW #12 ml 800 4.604$                             3.683.200$                  0 0 0,00 0
5,04 Alambre de cobre THWN #14 ml 400 3.404$                             1.361.600$                  0 0 0,00 0
5,05 Salida lampara und 49 23.257$                           1.139.593$                  0 0 0,00 0
5,06 Salida tomas und 45 23.236$                           1.045.620$                  0 0 0,00 0
5,07 Tablero de 12 circuitos und 3 135.067$                         405.201$                     0 0 0,00 0
5,08 Sistema a tierra glb 1 1.829.795$                       1.829.795$                  0 0 0,00 0
5,09 Suministro e instalacion de breaker 15A und 8 56.099$                           448.792$                     0 0 0,00 0
5,1 Suministro e instalacion de breaker 20A und 10 56.099$                           560.990$                     0 0 0,00 0
5,11 Suministro e instalacion de breaker 30A und 4 56.099$                           224.396$                     0 0 0,00 0
5,12 Suministro e instalacion de lamparas 2x48 und 36 138.188$                         4.974.768$                  0 0 0,00 0
5,13 Suministro e instalacion de plafones und 9 27.487$                           247.383$                     0 0 0,00 0
5,14 Suministro e instalacion de tomas und 45 6.122$                             275.490$                     0 0 0,00 0
6 REPELLOS
6,01 Filos y dilataciones ml 200 22.274$                           4.454.800$                  0 80,00 1.781.920 80,00 1.781.920
6,02 Repello liso muros m2 650 22.469$                           14.604.850$                0 280,00 6.291.320 280,00 6.291.320
6,03 Repello liso cielos m2 190 24.603$                           4.674.570$                  0 0 0,00 0
7 PINTURA
7,01 Pintura muros con vinilo  3 manos m2 750 8.886$                             6.664.500$                  0 0 0,00 0
7,02 Pintura cielos con vinilo  3 manos m2 650 12.325$                           8.011.250$                  0 0 0,00 0
7,03 Pintura fachada con Koraza m2 380 12.880$                           4.894.400$                  0 0 0,00 0
8 ENCHAPE Y APARATOS SANITARIOS
8,01 Suministro e instalacion de sanitarios und 6 259.091$                         1.554.546$                  0 0 0,00 0
8,02 Suministro e instalacion de lavamanos und 6 169.539$                         1.017.234$                  0 0 0,00 0
8,03 Suministro e instalacion de lavaplatos und 3 189.359$                         568.077$                     0 0 0,00 0
8,04 Enchape muro baños m2 76 47.476$                           3.608.176$                  0 0 0,00 0
8,05 Enchape muro cocineta m2 20 41.284$                           825.680$                     0 0 0,00 0
8,06 Piso baldosa m2 164 44.505$                           7.298.820$                  0 0 0,00 0
8,07 Piso ceramica cocineta m2 6 42.870$                           257.220$                     0 0 0,00 0
8,08 Piso ceramica baños m2 20 43.024$                           860.480$                     0 0 0,00 0
8,09 Juego de incrustaciones jgo 6 130.000$                         780.000$                     0 0 0,00 0
9 CARPINTERIA METALICA
9,01 Marcos puerta 1.0x2.0 en lamina galv.  cal. 20 und 6 141.611$                         849.666$                     0 0 0,00 0
9,02 Marcos puerta 0.7x2.0 en lamina galv. cal. 20 und 6 141.611$                         849.666$                     0 0 0,00 0
9,03 Puerta lamina galv. Cal. 20 und 4 187.721$                         750.884$                     0 0 0,00 0
9,04 Escalera de acceso. Incluye viga, peldaños, barandas y anclaje glb 1 2.863.517$                       2.863.517$                  0 0 0,00 0
9,05 Ventaneria corrediza en aluminio blanco m2 75 167.481$                         12.561.075$                0 0 0,00 0
9,06 Luceta en aluminio para baños und 6 146.061$                         876.366$                     0 0 0,00 0
9,07 Baranda en acero inoxidable sobre los piso 2 ml 6 460.453$                         2.762.718$                  0 0 0,00 0
10 CARPINTERIA EN MADERA
10,01 Puerta madera 1.0x2.0 und 2 488.558$                         977.116$                     0 0 0,00 0
10,02 Puerta madera 0.7x2.0 und 6 433.009$                         2.598.054$                  0 0 0,00 0
11 ASEO GENERAL
11,01 Aseo general glb 1 1.238.832$                       1.238.832$                  0 0 0,00 0
12 ADICIONALES
12,01 Formaleta losa Nivel 1 m2 0 25.953$                           -$                            137,26 3.562.309 0 137,26 3.562.309
12,02 Caja Electrica und 0 278.500$                         -$                            2,00 557.000 0 2,00 557.000
12,03 Caja Inspecciòn Sanitaria 0,7*0,7 und 0 250.700$                         -$                            2,00 501.400 0 2,00 501.400
12,04 Caja Inspecciòn Aguas lluvias 0,8*0,8 und 0 262.500$                         -$                            2,00 525.000 0 2,00 525.000
12,07 Losa Cubierta e=15cm m2 0 162.946$                         -$                            0 156,30 25.468.460 156,30 25.468.460
12,08 Tablero de 12 circuitos con compartimiento totalizador und 0 409.067$                         -$                            0 2,00 818.134 2,00 818.134
12,09 Muros en Ladrillo Farol 10x20x30 m2 0 45.525$                           -$                            0 201,83 9.188.310,75 201,83 9.188.311
12,10 Caja principal acometida hidraulica 1,5 x0,8 und 0 434.500$                         -$                            0 1,00 434.500 1,00 434.500
12,11 Realce camaras und 0 155.600$                         -$                            0 3,00 466.800 3,00 466.800
12,12 Demolicion mamposteria m2 0 4.100$                             -$                            0 6,50 26.650 6,50 26.650
12,13 Reubicación puntos sanitarios y bajantes con demolicion en losa und 0 87.000$                           -$                            0 4,00 348.000 4,00 348.000
12,14 Desmonte y rearmado formaleta descolgado losa cubierta glb 0 970.000$                         -$                            0 1,00 970.000 1,00 970.000
COSTO DIRECTO  $                   274.149.155 SUB TOTAL 54.562.127,15$                SUB TOTAL 118.280.942$                      SUB TOTAL ACUM 172.843.069$                 
A.I.U. (22 %) 60.312.814$                     A.I.U. (22 %) 12.003.668$                      A.I.U. (22 %) 26.021.807$                         A.I.U. (22 %) 38.025.475$                   
IVA ( SOBRE 5% ) 2.193.193$                       IVA (SOBRE 5%) 436.497$                            IVA (SOBRE 5%) 946.248$                               IVA (SOBRE 5%) 1.382.745$                      
COSTO TOTAL 336.655.162$                   TOTAL 67.002.292$                      TOTAL 145.248.996$                      TOTAL ACUM 212.251.288$                 
ANTICIPO (30%) 100.996.549$                   20.100.688$                      
30 % 
AMORTIZACION 
ACTA 1
43.574.699$                         
TOTAL 
AMORTIZADO 
ACUMULADO
63.675.387$                   
37.321.162$                         
7.262.450$                           
94.411.848$                         TOTAL A PAGAR
 EDIFICIO DE CONTROL DE ACCESO ZONA FRANCA DE CELPA S.A
ACUMULADA
RETENCIÓN POR GARANTIA (5%)
SALDO POR AMORTIZAR
ACTA ANTERIOR PRESENTE ACTA
OBJETO:  MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 
CONTROL DE ACCESO ZONA FRANCA PERMANENTE CENTRO LOGISTICO DEL PACIFICO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL
CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y METROLOGÍA S.A.S. VALOR ADICIONAL
-$                                                                             
 CANTIDADES DE OBRA ACTA 2
Pagina 1 de 1 Fecha de aprobación:06 de Abril 2015
ACTA N°2
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Anexo 4. Control de la programación y ejecución del contrato, informe 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Fuente: proyecto CELPA. 
 
FECHA INICIO
21/0
3/20
15
FECHA 
TEMINACIÓN
28/0
8/20
15
CONTRATISTA: METROCIVIL S.A.S
INTERVENTOR: MEGALOPOLIS 
CONSTRUCTORES S.A.S
RESIDENTE : ARQ: BIRON GONZALEZ
MAS 
(+)
ME
NO
S (-
)
CANT VR. PARCIAL
PRESENTE 
PERIODO
ACUMULADO VR. ACUMULADO
PRESENTE 
PERIODO
ACUMULADO VR. ACUMULADO CANT VR. PARCIAL
PRELIMINARES 4.889.250$        
Localiuzacion y replanteo obras 
arquitectonicas 
M2 90,00 2.861 257.490 90,00 257.490,00         90,00          90,00   257.490,00        90,00              90,00   257.490,00
Excavacion manual M3 20,00 16.164 323.280 20,00 323.280,00         20,00          20,00   323.280,00        20,00              20,00   323.280,00
Relleno con material granular seleccionado M3 60,00 66.148 3.968.880 60,00 3.968.880,00         60,00          60,00   3.968.880,00        60,00              60,00   3.968.880,00
Retiro de material excavado proximo al area 
de la obra 
M3 20,00 16.980 339.600 20,00 339.600,00         20,00          20,00   339.600,00        20,00              20,00   339.600,00
CONCRETOS 86.793.086$      
Solado de limieza M3 1,50 251.460 377.190 1,50 377.190,00           1,50            1,50   377.190,00          1,50                1,50   377.190,00
Dados 1.0x1.0x0.4 en cocreto 3000 PSI M3 3,50 371.822 1.301.377 3,50 1.301.377,00           3,50            3,50   1.301.377,00          3,50                3,50   1.301.377,00 0,00 0,00
Viga de cimentacion sec. 35x45 concreto 3000 M3 12,00         605.823   7.269.876 12,00 7.269.876,00         12,00        12,00   7.269.876,00        12,00              12,00   7.269.876,00 0,00 0,00
Viga de cimentacion sec. 25x45 concreto 3000 M3 1,00         520.919   520.919 1,00 520.919,00           1,00            1,00   520.919,00          1,00                1,00   520.919,00
columnas sec. 50x50 concreto 4000 PSI M3 14,00         786.641   11.012.974 14,00 11.012.974,00         13,00          13,00   10.226.333,00        13,00              13,00   10.226.333,00 0,00 0,00
losa piso 2h=45cm concreto 3000 PSI M3 190,00         141.975   26.975.250 190,00 26.975.250,00  $                     -               -                      -     0,00 84,44 11.988.369,00
Muro perimetral h=80 cm e= 15cm M2 60,00           45.700   2.742.000 60,00 2.742.000,00         60,00          60,00    $         2.742.000        60,00              60,00   2.742.000,00 0,00 0,00
Acero de refuerzo figurado 60000 PSI ML 5.000,00             3.507   17.535.000 5.000,00 17.535.000,00  5.000.000      500.000    $            17.535.000    500.000     500.000,00   17.535.000,00
Acero de refuerzo figurado 37000 PSI KG 3.500,00             3.507   12.274.500 3.500,00 12.274.500,00    3.500,00     3.500,00    $            12.274.500      807,85         3.500,00    $          12.274.500,00 0,00 0,00
Malla electrosoldada Ø =5mm 15x15 KG 400,00             3.853   1.541.200 400,00 1.541.200,00 200,00 200,00  $       770.600,00 200,00 200,00 770.600,00 400,00 1.541.200,00
Lamina colaborante 2" cal. 22 KG 170,00           30.840   5.242.800 170,00 5.242.800,00 8,50 8,50  $       262.140,00 85,00 85,00 2.621.400,00 170,00 5.242.800,00
MAMPOSTERIA Y PISOS BASE 56.614.545$      
Bloque estructural 39x39x14 M2 620,00           72.242   44.790.040 620,00 44.790.040,00 310,00 310,00  $  22.395.020,00 310,00 310,00 22.395.020,00
Viga dintel sec. 14x20 concreto 3000PSI ML 170,00           25.520   4.338.400 170,00 4.338.400,00 62,44 62,44  $    1.593.468,80 62,44 62,44 1.593.468,80
Alfagia ML 60,00           43.564   2.613.840 60,00 2.613.840,00
contrapiso e =10cm concreto 3000 PSI M2 95,00           51.287   4.872.265 95,00 4.872.265,00 95,00 95,00  $    4.872.265,00 95,00 95,00 4.872.265,00
0,00
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS 4.302.899$        0,00
Red tuberia pvc presion  Ø= 1" ML 20,00             5.799   115.980 20,00 115.980,00 20,00 20,00 115.980,00 20,00 20,00 115.980,00
Red tuberia pvc presion  Ø= 3/4" ML 60,00             4.769   286.140 60,00 286.140,00 60,00 60,00 286.140,00 60,00 60,00 286.140,00
Red tuberia pvc presion  Ø= 1/2" ML 45,00             3.899   175.455 45,00 175.455,00 45,00 45,00 175.455,00 45,00 45,00 175.455,00
Punto de agua fria  Ø= 1/2" UND 16,00           27.656   442.496 16,00 442.496,00 16,00 16,00 442.496,00 16,00 16,00 442.496,00
Valvula de cierre rapido de registro Ø= 1/2" UND 10,00           15.421   154.210 10,00 154.210,00 10,00 10,00 154.210,00 10,00 10,00 154.210,00
Red tuberia saniteria Ø= 6" ML 20,00           41.945   838.900 20,00 838.900,00 20,00 20,00 838.900,00 20,00 20,00 838.900,00
Red tuberia saniteria Ø= 4" ML 30,00           22.829   684.870 30,00 684.870,00 48,00 48,00 1.095.792,00 48,00 48,00 1.095.792,00
Red tuberia saniteria Ø= 2" ML 15,00           13.940   209.100 15,00 209.100,00 21,00 21,00 292.740,00 21,00 21,00 292.740,00
Punto sanitario Ø= 4" UND 6,00           47.340   284.040 6,00 284.040,00 4,00 4,00 189.360,00 4,00 4,00 189.360,00
Punto sanitario Ø= 2" UND 11,00           24.178   265.958 11,00 265.958,00 8,00 8,00 193.424,00 8,00 8,00 193.424,00
Tuberia de agua lluvia Ø= 4" ML 50,00           16.915   845.750 50,00 845.750,00 15,00 15,00 253.725,00 15,00 15,00 253.725,00
INSTALACIONES ELECTRICAS 35.146.878$      
Acometida principal cable cobre 1/0 ML 350,00           46.615   16.315.250 350,00 16.315.250,00 175,00 175,00 8.157.625 0,00
Alambre de cobre THW # 10 ML 400,00             6.587   2.634.800 400,00 2.634.800,00 100,00 100,00 658.700,00 0,00
Alambre de cobre THW # 12 ML 800,00             4.604   3.683.200 800,00 3.683.200,00 200,00 200,00 920.800,00 0,00
Alambre de cobre THWN # 14 ML 400,00             3.404   1.361.600 400,00 1.361.600,00 100,00 100,00 340.400,00 0,00
Salida lampara UND 49,00           23.257   1.139.593 49,00 1.139.593,00 25,00 25,00 581.425,00 0,00
Salida tomas UND 45,00           23.236   1.045.620 45,00 1.045.620,00 23,00 23,00 534.428,00 0,00
Tablero de 12 circuitos UND 3,00         135.067   405.201 3,00 405.201,00 2,00 2,00 270.134,00 0,00
Sistema a tierra GLB 1,00      1.829.795   1.829.795 1,00 1.829.795,00 0,00 0,00
Suministtro e instalacion de breaker 15A UND 8,00           56.099   448.792 8,00 448.792,00 0,00 0,00
Suministtro e instalacion de breaker 20A UND 10,00           56.099   560.990 10,00 560.990,00 0,00 0,00
Suministtro e instalacion de breaker 30A UND 4,00           56.099   224.396 4,00 224.396,00 0,00 0,00
Suministtro e instalacion de lamparas 2x48 UND 36,00         138.188   4.974.768 36,00 4.974.768,00 0,00 0,00
Suministtro e instalacion de plafones UND 9,00           27.487   247.383 9,00 247.383,00 0,00 0,00
Suministtro e instalacion de tomas UND 45,00             6.122   275.490 45,00 275.490,00 0,00 0,00
REPELLOS 23.734.220$      
Filos y dilataciones ML 200,00           22.274   4.454.800 200,00 4.454.800,00 100,00 100,00 2.227.400,00 0,00
Repello liso muros M2 650,00           22.469   14.604.850 650,00 14.604.850,00 325,00 325,00 7.302.425,00 225,00 225,00 5.055.525,00
Repello liso cielos M2 190,00           24.603   4.674.570 190,00 4.674.570,00 0,00 0,00
PINTURA 19.570.150$      
Pintura muros con vinilo 3 manos m2 750,00             8.886   6.664.500 750,00 6.664.500,00 300,00 300,00 2.665.800,00
Pintura cielos con vinilo 3 manos m2 650,00           12.325   8.011.250 650,00 8.011.250,00 0,00
Pintura fachada con koraza m2 380,00           12.880   4.894.400 380,00 4.894.400,00
ENCHAPE Y APARATOS SANITARIOS 16.770.233$      
Suministro e instalacion de sanitarios UND 6,00         259.091   1.554.546 6,00 1.554.546,00
Suministro e instalacion de lavamanos UND 6,00         169.539   1.017.234 6,00 1.017.234,00
Suministro e instalacion de lavaplatos UND 3,00         189.359   568.077 3,00 568.077,00
Enchape muro baño M2 76,00           47.476   3.608.176 76,00 3.608.176,00 20,00 20,00 949.520,00
Enchape muro cocineta M2 20,00           41.284   825.680 20,00 825.680,00
Piso baldosa M2 164,00           44.505   7.298.820 164,00 7.298.820,00
Piso ceramica cocineta M2 6,00           42.870   257.220 6,00 257.220,00
Juego de incrustaciones M2 20,00           43.024   860.480 20,00 860.480,00
juego de incrustaciones JGO 6,00         130.000   780.000 6,00 780.000,00
CARPINTERIA METALICA 21.513.892$      
Marcos puerta 1.0x2.0 en lamina galv. Cal 20 UND 6,00         141.611   849.666 6,00 849.666,00
Marcos puerta 0.7x2.0 en lamina galv. Cal 20 UND 6,00         141.611   849.666 6,00 849.666,00
Puerta lamina galv. Cal. 20 UND 4,00         187.721   750.884 4,00 750.884,00
Escalera de acceso. Incluye viga, peldaños, 
barandas y anclaje GLB 1,00      2.863.517   2.863.517 1,00 2.863.517,00 1,00 1,00 2.863.517,00 0,00 0,00 0,00
Ventaneria corrediza en aluminio blanco M2 75,00         167.481   12.561.075 75,00 12.561.075,00
Luceta em aluminio para baño UND 6,00         146.061   876.366 6,00 876.366,00
Baranda en acero inoxidable sobre los pisos 2 ML 6,00         460.453   2.762.718 6,00 2.762.718,00
CARPINTERIA EN MADERA 3.575.170$        
Puerta madera 1.0x2.0 UND 2,00         488.558   977.116 2,00 977.116,00
Puerta madera 0.7x2.0 UND 6,00         433.009   2.598.054 6,00 2.598.054,00
ASEO GENERAL 1.238.832$        
Aseo general GLB 1,00      1.238.832   1.238.832 1,00 1.238.832,00
118.540.335 98.482.946
   
274.149.155
60.312.814
334.461.969
2.193.193
336.655.162      
 AVANCE DEL PROYECTO SEMANAL  % DIAS
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO 35,21%
AVANCE SEMANAL EJECUTADO 29,25%
ADELANTO DEL PROYECTO -5,96%
              118.540.335 
                98.482.946 
   
SUD TOTAL COSTO DIRECTO
A.I.U (22%)
SUB TOTAL PARCIAL
IVA /UTILIDAD 16%SOBRE EL (5%) DE UTILIDAD
VALOR TOTAL
 $ 
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SALDOS POR 
ITEM DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD VR UNITARIO VR PARCIAL
VR 
CAPI
TUL
O
MODIFIC
CONTROL A LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL CONTRATO
LOCALIZACION DEL PROYECTO:  CELPA VÍA 
ALTERNA
PERIODO DEL: 21 DE ABRIL AL  28 DE AGOSTO DE 2015
CONTRATO DE OBRA No.BTRA 038-15
OBJETO: MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES     PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONTROL DE ACCESO ZONA FRANCA 
PERMANENTE CENTRO LOGISITICO DEL PACIFICO 
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Anexo 5. Control de la programación y ejecución del contrato, informe 16. 
 
Fuente: proyecto CELPA. 
FECHA INICIO 21/03/2015
FECHA 
TEMINACIÓN
28/08/2015
MAS (+) MENOS (-) CANT VR. PARCIAL
PRESENTE 
PERIODO
ACUMULADO VR. ACUMULADO
PRESENTE 
PERIODO
ACUMULADO VR. ACUMULADO CANT VR. PARCIAL
PRELIMINARES 4.889.250$              
1 Localiuzacion y replanteo obras arquitectonicas M2 90,00 2.861 257.490 93,30 93,30 266.931,30            90,00          90,00   257.490,00        90,00                  90,00   257.490,00
2 Excavacion manual M3 20,00 16.164 323.280 20,62 20,62 333.301,68            20,00          20,00   323.280,00        20,00                  20,00   323.280,00
Relleno con material granular seleccionado M3 60,00 66.148 3.968.880 60,00 3.968.880,00            60,00          60,00   3.968.880,00        60,00                  60,00   3.968.880,00
Retiro de material excavado proximo al area de la obra M3 20,00 16.980 339.600 20,62 20,62 350.127,60            20,00          20,00   339.600,00        20,00                  20,00   339.600,00
CONCRETOS 86.793.086$            
Solado de limieza M3 1,50 251.460 377.190 2,72 2,72 683.971,20              1,50            1,50   377.190,00           1,50                    1,50   377.190,00
Dados 1.0x1.0x0.4 en cocreto 3000 PSI M3 3,50 371.822 1.301.377 3,20 3,20 1.189.830,40              3,50            3,50   1.301.377,00           3,50                    3,50   1.301.377,00 0,00 0,00
Viga de cimentacion sec. 35x45 concreto 3000 PSI M3 12,00            605.823   7.269.876 39,77       39,77 24.093.580,71            12,00         12,00   7.269.876,00        12,00                  12,00   7.269.876,00 0,00 0,00
Viga de cimentacion sec. 25x45 concreto 3000 PSI M3 1,00            520.919   520.919 0,61 0,61 317.760,59              1,00            1,00   520.919,00           1,00                    1,00   520.919,00
columnas sec. 50x50 concreto 4000 PSI M3 14,00            786.641   11.012.974 13,00 13,00 10.226.333,00            13,00          13,00   10.226.333,00        13,00                  13,00   10.226.333,00 0,00 0,00
losa piso 2h=45cm concreto 3000 PSI M3 190,00            141.975   26.975.250 97,00 97,00 13.771.575,00  $                       -                 -                           -     0,00 84,44 11.988.369,00
Muro perimetral h=80 cm e= 15cm M2 60,00              45.700   2.742.000 69,50       69,50 3.176.150,00            60,00          60,00    $                 2.742.000        60,00                  60,00   2.742.000,00 0,00 0,00
Acero de refuerzo figurado 60000 PSI ML 5.000,00                3.507   17.535.000 ######## 9.636,55 33.795.380,85    5.000.000     500.000    $              33.795.381    500.000        500.000,00   33.795.380,85
Acero de refuerzo figurado 37000 PSI KG 3.500,00                3.507   12.274.500 ######## 2.918,62 10.235.600,34       2.918,62    2.918,62    $              10.235.600      807,85             3.500,00    $  12.274.500,00 -581,38 -2.038.899,66
Malla electrosoldada Ø =5mm 15x15 KG 400,00                3.853   1.541.200 592,01    592,01 2.281.014,53 200,00 200,00  $              770.600,00 200,00 200,00 770.600,00 400,00 1.541.200,00
Lamina colaborante 2" cal. 22 KG 170,00              30.840   5.242.800 260,92    260,92 8.046.772,80 8,50 8,50  $              262.140,00 85,00 85,00 2.621.400,00 170,00 5.242.800,00
MAMPOSTERIA Y PISOS BASE 56.614.545$            
Bloque estructural 39x39x14 M2 620,00              72.242   44.790.040 0,00 310,00 310,00  $         22.395.020,00 310,00 310,00 22.395.020,00
Viga dintel sec. 14x20 concreto 3000PSI ML 170,00              25.520   4.338.400 170,00 4.338.400,00 62,44 62,44  $           1.593.468,80 62,44 62,44 1.593.468,80
Alfagia ML 60,00              43.564   2.613.840 60,00 2.613.840,00
contrapiso e =10cm concreto 3000 PSI M2 95,00              51.287   4.872.265 127,06    127,06 6.516.526,22 95,00 95,00  $           4.872.265,00 95,00 95,00 4.872.265,00
0,00
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS 4.302.899$              0,00
Red tuberia pvc presion  Ø= 1" ML 20,00                5.799   115.980 20,00 115.980,00 20,00 20,00 115.980,00 20,00 20,00 115.980,00
Red tuberia pvc presion  Ø= 3/4" ML 60,00                4.769   286.140 60,00 286.140,00 60,00 60,00 286.140,00 60,00 60,00 286.140,00
Red tuberia pvc presion  Ø= 1/2" ML 45,00                3.899   175.455 45,00 175.455,00 45,00 45,00 175.455,00 45,00 45,00 175.455,00
Punto de agua fria  Ø= 1/2" UND 16,00              27.656   442.496 16,00 442.496,00 16,00 16,00 442.496,00 16,00 16,00 442.496,00
Valvula de cierre rapido de registro Ø= 1/2" UND 10,00              15.421   154.210 10,00 154.210,00 10,00 10,00 154.210,00 10,00 10,00 154.210,00
Red tuberia saniteria Ø= 6" ML 20,00              41.945   838.900 20,00 838.900,00 20,00 20,00 838.900,00 20,00 20,00 838.900,00
Red tuberia saniteria Ø= 4" ML 30,00              22.829   684.870 30,00 684.870,00 48,00 48,00 1.095.792,00 48,00 48,00 1.095.792,00
Red tuberia saniteria Ø= 2" ML 15,00              13.940   209.100 15,00 209.100,00 21,00 21,00 292.740,00 21,00 21,00 292.740,00
Punto sanitario Ø= 4" UND 6,00              47.340   284.040 6,00 284.040,00 4,00 4,00 189.360,00 4,00 4,00 189.360,00
Punto sanitario Ø= 2" UND 11,00              24.178   265.958 11,00 265.958,00 8,00 8,00 193.424,00 8,00 8,00 193.424,00
Tuberia de agua lluvia Ø= 4" ML 50,00              16.915   845.750 50,00 845.750,00 15,00 15,00 253.725,00 15,00 15,00 253.725,00
INSTALACIONES ELECTRICAS 35.146.878$            
Acometida principal cable cobre 1/0 ML 350,00              46.615   16.315.250 350,00 16.315.250,00 175,00 175,00 8.157.625 0,00
Alambre de cobre THW # 10 ML 400,00                6.587   2.634.800 400,00 2.634.800,00 100,00 100,00 658.700,00 0,00
Alambre de cobre THW # 12 ML 800,00                4.604   3.683.200 800,00 3.683.200,00 200,00 200,00 920.800,00 0,00
Alambre de cobre THWN # 14 ML 400,00                3.404   1.361.600 400,00 1.361.600,00 100,00 100,00 340.400,00 0,00
Salida lampara UND 49,00              23.257   1.139.593 49,00 1.139.593,00 25,00 25,00 581.425,00 0,00
Salida tomas UND 45,00              23.236   1.045.620 45,00 1.045.620,00 23,00 23,00 534.428,00 0,00
Tablero de 12 circuitos UND 3,00            135.067   405.201 3,00 405.201,00 2,00 2,00 270.134,00 0,00
Sistema a tierra GLB 1,00         1.829.795   1.829.795 1,00 1.829.795,00 0,00 0,00
Suministtro e instalacion de breaker 15A UND 8,00              56.099   448.792 8,00 448.792,00 0,00 0,00
Suministtro e instalacion de breaker 20A UND 10,00              56.099   560.990 10,00 560.990,00 0,00 0,00
Suministtro e instalacion de breaker 30A UND 4,00              56.099   224.396 4,00 224.396,00 0,00 0,00
Suministtro e instalacion de lamparas 2x48 UND 36,00            138.188   4.974.768 36,00 4.974.768,00 0,00 0,00
Suministtro e instalacion de plafones UND 9,00              27.487   247.383 9,00 247.383,00 0,00 0,00
Suministtro e instalacion de tomas UND 45,00                6.122   275.490 45,00 275.490,00 0,00 0,00
REPELLOS 23.734.220$            
Filos y dilataciones ML 200,00              22.274   4.454.800 200,00 4.454.800,00 100,00 100,00 2.227.400,00 80,00 80,00 1.781.920,00
Repello liso muros M2 650,00              22.469   14.604.850 650,00 14.604.850,00 370,00 370,00 8.313.530,00 280,00 280,00 6.291.320,00
Repello liso cielos M2 190,00              24.603   4.674.570 0,00 0,00 0,00
PINTURA 19.570.150$            
Pintura muros con vinilo 3 manos m2 750,00                8.886   6.664.500 750,00 6.664.500,00 300,00 300,00 2.665.800,00
Pintura cielos con vinilo 3 manos m2 650,00              12.325   8.011.250 650,00 8.011.250,00 0,00
Pintura fachada con koraza m2 380,00              12.880   4.894.400 380,00 4.894.400,00
ENCHAPE Y APARATOS SANITARIOS 16.770.233$            
Suministro e instalacion de sanitarios UND 6,00            259.091   1.554.546 6,00 1.554.546,00
Suministro e instalacion de lavamanos UND 6,00            169.539   1.017.234 6,00 1.017.234,00
Suministro e instalacion de lavaplatos UND 3,00            189.359   568.077 3,00 568.077,00
Enchape muro baño M2 76,00              47.476   3.608.176 76,00 3.608.176,00 20,00 20,00 949.520,00
Enchape muro cocineta M2 20,00              41.284   825.680 20,00 825.680,00
Piso baldosa M2 164,00              44.505   7.298.820 164,00 7.298.820,00
Piso ceramica cocineta M2 6,00              42.870   257.220 6,00 257.220,00
Juego de incrustaciones M2 20,00              43.024   860.480 20,00 860.480,00
juego de incrustaciones JGO 6,00            130.000   780.000 6,00 780.000,00
CARPINTERIA METALICA 21.513.892$            
Marcos puerta 1.0x2.0 en lamina galv. Cal 20 UND 6,00            141.611   849.666 6,00 849.666,00
Marcos puerta 0.7x2.0 en lamina galv. Cal 20 UND 6,00            141.611   849.666 6,00 849.666,00
Puerta lamina galv. Cal. 20 UND 4,00            187.721   750.884 4,00 750.884,00Escalera de acceso. Incluye viga, peldaños, barandas y 
anclaje GLB 1,00         2.863.517   2.863.517 1,00 2.863.517,00 1,00 1,00 2.863.517,00 0,00 0,00 0,00
Ventaneria corrediza en aluminio blanco M2 75,00            167.481   12.561.075 75,00 12.561.075,00
Luceta em aluminio para baño UND 6,00            146.061   876.366 6,00 876.366,00
Baranda en acero inoxidable sobre los pisos 2 ML 6,00            460.453   2.762.718 6,00 2.762.718,00
CARPINTERIA EN MADERA 3.575.170$              
Puerta madera 1.0x2.0 UND 2,00            488.558   977.116 2,00 977.116,00
Puerta madera 0.7x2.0 UND 6,00            433.009   2.598.054 6,00 2.598.054,00
ASEO GENERAL 1.238.832$              
Aseo general GLB 1,00         1.238.832   1.238.832 1,00 1.238.832,00
# ADICIONALES
# Formaleta losa Nivel 1 m2      137,26   25.953$              137,26 3.562.309
# Caja Electrica und           2,00   278.500$            2,00 557.000
# Caja Inspecciòn Sanitaria 0,7*0,7 und           2,00   250.700$            2,00 501.400
# Caja Inspecciòn Aguas lluvias 0,8*0,8 und           2,00   262.500$            2,00 525.000
# Losa Cubierta e=15cm m2      156,30   162.946$            156,30 25.468.460 156,30 25.468.459,80 156,30 25.468.459,80
# Tablero de 12 circuitos con compartimiento totalizador und           2,00   409.067$            2,00 818.134
# Muros en Ladrillo Farol 10x20x30 m2      201,83   45.525$              620,00 28.225.500,00
# Caja principal acometida hidraulica 1,5 x0,8 und           1,00   434.500$            1,00 434.500
# Realce camaras und           3,00   155.600$            3,00 466.800
# Demolicion mamposteria m2           6,50   4.100$                6,50 26.650
# Reubicación puntos sanitarios y bajantes con demolicion en 
losa
und           4,00   
87.000$              
4,00 348.000
# Desmonte y rearmado formaleta descolgado losa cubierta glb           1,00   
970.000$            1,00 970.000
309.287.432,80 159.241.381 143.229.501
274.149.155
60.312.814
334.461.969
2.193.193
336.655.162                  
 AVANCE DEL PROYECTO SEMANAL  %
DIAS
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO 47,30%
AVANCE SEMANAL EJECUTADO 42,54%
ADELANTO DEL PROYECTO -4,76%
CONTROL A LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL CONTRATO
LOCALIZACION DEL PROYECTO:  CELPA 
VÍA ALTERNA
PERIODO DEL: 21 DE ABRIL AL  28 DE AGOSTO DE 2015
CONTRATISTA: METROCIVIL S.A.S CONTRATO DE OBRA No.BTRA 038-15
INTERVENTOR: MEGALOPOLIS 
CONSTRUCTORES S.A.S
OBJETO: MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES     
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONTROL DE ACCESO 
RESIDENTE : ARQ: BIRON GONZALEZ
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR PARCIAL VR CAPITULO
MODIFICACIONES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SALDOS POR EJECUTAR
                 159.241.381 
                 143.229.501 
   
SUD TOTAL COSTO DIRECTO
A.I.U (22%)
SUB TOTAL PARCIAL
IVA /UTILIDAD 16%SOBRE EL (5%) DE UTILIDAD
VALOR TOTAL
 $ 
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Anexo 6. Presupuesto construcción edificio control de acceso CELPA. 
 
 
ITEM DESCRIPCION UND CANT V. UNITARIO V. TOTAL
1 PRELIMINARES 4.889.250$             
1,01 Localizacion y replanteo obras arquitectonicas m2 90 2.861$                 257.490$                        
1,02 Excavacion manual m3 20 16.164$               323.280$                        
1,03 Relleno con material granular seleccionado m3 60 66.148$               3.968.880$                    
1,04 Retiro de material excavado proximo al area de la obra m3 20 16.980$               339.600$                        
2 CONCRETOS  $           86.793.086 
2,01 Solado de limpieza m3 1,5 251.460$            377.190$                        
2,02 Dados 1.0x1.0x0.4 en concreto 3000 PSI m3 3,5 371.822$            1.301.377$                    
2,03 Viga de cimentacion sec. 35x45 concreto 3000 PSI m3 12 605.823$            7.269.876$                    
2,04 Viga de cimentacion sec. 25x45 concreto 3000 PSI m3 1 520.919$            520.919$                        
2,05 Columnas sec. 50x50 concreto 4000 PSI m3 14 786.641$            11.012.974$                  
2,06 Losa  piso 2 h=45 cms concreto 3000 PSI m2 190 141.975$            26.975.250$                  
2,07 Muro perimetral h=80 cms e=15 cms ml 60 45.700$               2.742.000$                    
2,08 Acero de refuerzo figurado 60000 PSI kg 5000 3.507$                 17.535.000$                  
2,09 Acero de refuerzo figurado 37000 PSI kg 3500 3.507$                 12.274.500$                  
2,1 Malla electrosoldada ø=5mm 15x15 kg 400 3.853$                 1.541.200$                    
2,11 Lamina colaborante 2" cal. 22 m2 170 30.840$               5.242.800$                    
3 MAMPOSTERIA Y PISOS BASE  $           56.614.545 
3,01 Bloque estructural 39x19x14 m2 620 72.242$               44.790.040$                  
3,02 Viga dintel sec. 14x20 concreto 3000 PSI ml 170 25.520$               4.338.400$                    
3,03 Alfagia ml 60 43.564$               2.613.840$                    
3,04 Contrapiso e=10 cms concreto 3000 PSI m2 95 51.287$               4.872.265$                    
4 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS  $             4.302.899 
4,01 Red tuberia PVC presion ø=1" ml 20 5.799$                 115.980$                        
4,02 Red tuberia PVC presion ø=3/4" ml 60 4.769$                 286.140$                        
4,03 Red tuberia PVC presion ø=1/2" ml 45 3.899$                 175.455$                        
4,04 Punto de agua fria ø=1/2" und 16 27.656$               442.496$                        
4,05 Valvula de cierre rapido de registro ø=1/2" und 10 15.421$               154.210$                        
4,06 Red tuberia sanitaria ø=6" ml 20 41.945$               838.900$                        
4,07 Red tuberia sanitaria ø=4" ml 30 22.829$               684.870$                        
4,08 Red tuberia sanitaria ø=2" ml 15 13.940$               209.100$                        
4,09 Punto sanitario ø=4" und 6 47.340$               284.040$                        
4,1 Punto sanitario ø=2" und 11 24.178$               265.958$                        
4,11 Tuberia de aguas lluvias ø=4" ml 50 16.915$               845.750$                        
5 INSTALACIONES ELECTRICAS  $           35.146.878 
5,01 Acometida principal cable cobre 1/0 ml 350 46.615$               16.315.250$                  
5,02 Alambre de cobre THW #10 ml 400 6.587$                 2.634.800$                    
5,03 Alambre de cobre THW #12 ml 800 4.604$                 3.683.200$                    
5,04 Alambre de cobre THWN #14 ml 400 3.404$                 1.361.600$                    
5,05 Salida lampara und 49 23.257$               1.139.593$                    
5,06 Salida tomas und 45 23.236$               1.045.620$                    
5,07 Tablero de 12 circuitos und 3 135.067$            405.201$                        
5,08 Sistema a tierra glb 1 1.829.795$         1.829.795$                    
5,09 Suministro e instalacion de breaker 15A und 8 56.099$               448.792$                        
5,1 Suministro e instalacion de breaker 20A und 10 56.099$               560.990$                        
5,11 Suministro e instalacion de breaker 30A und 4 56.099$               224.396$                        
5,12 Suministro e instalacion de lamparas 2x48 und 36 138.188$            4.974.768$                    
5,13 Suministro e instalacion de plafones und 9 27.487$               247.383$                        
5,14 Suministro e instalacion de tomas und 45 6.122$                 275.490$                        
6 REPELLOS  $           23.734.220 
6,01 Filos y dilataciones ml 200 22.274$               4.454.800$                    
6,02 Repello liso muros m2 650 22.469$               14.604.850$                  
6,03 Repello liso cielos m2 190 24.603$               4.674.570$                    
7 PINTURA  $           19.570.150 
7,01 Pintura muros con vinilo  3 manos m2 750 8.886$                 6.664.500$                    
7,02 Pintura cielos con vinilo  3 manos m2 650 12.325$               8.011.250$                    
7,03 Pintura fachada con Koraza m2 380 12.880$               4.894.400$                    
8 ENCHAPE Y APARATOS SANITARIOS  $           16.770.233 
8,01 Suministro e instalacion de sanitarios und 6 259.091$            1.554.546$                    
8,02 Suministro e instalacion de lavamanos und 6 169.539$            1.017.234$                    
8,03 Suministro e instalacion de lavaplatos und 3 189.359$            568.077$                        
8,04 Enchape muro baños m2 76 47.476$               3.608.176$                    
8,05 Enchape muro cocineta m2 20 41.284$               825.680$                        
8,06 Piso baldosa m2 164 44.505$               7.298.820$                    
8,07 Piso ceramica cocineta m2 6 42.870$               257.220$                        
8,08 Piso ceramica baños m2 20 43.024$               860.480$                        
8,09 Juego de incrustaciones jgo 6 130.000$            780.000$                        
LUGAR:               ZONA FRANCA BUENAVENTURA
PRESUPUESTO 
CONSTRUCCION EDIFICIO CONTROL ACCESO
CONTRATISTA:  METROCIVIL S.A.S.
OBJETO:             CONSTRUCCION EDIFICIO CONTROL ACCESO
FECHA:               FEBRERO DE 2015
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Fuente: proyecto CELPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ENCHAPE Y APARATOS SANITARIOS  $              16.770.233 
8,01 Suministro e instalacion de sanitarios und 6 259.091$            1.554.546$                        
8,02 Suministro e instalacion de lavamanos und 6 169.539$            1.017.234$                        
8,03 Suministro e instalacion de lavaplatos und 3 189.359$            568.077$                            
8,04 Enchape muro baños m2 76 47.476$               3.608.176$                        
8,05 Enchape muro cocineta m2 20 41.284$               825.680$                            
8,06 Piso baldosa m2 164 44.505$               7.298.820$                        
8,07 Piso ceramica cocineta m2 6 42.870$               257.220$                            
8,08 Piso ceramica baños m2 20 43.024$               860.480$                            
8,09 Juego de incrustaciones jgo 6 130.000$            780.000$                            
9 CARPINTERIA METALICA  $              21.513.892 
9,01 Marcos puerta 1.0x2.0 en lamina galv.  cal. 20 und 6 141.611$            849.666$                            
9,02 Marcos puerta 0.7x2.0 en lamina galv. cal. 20 und 6 141.611$            849.666$                            
9,03 Puerta lamina galv. Cal. 20 und 4 187.721$            750.884$                            
9,04 Escalera de acceso. Incluye viga, peldaños, barandas y anclaje glb 1
2.863.517$         
2.863.517$                        
9,05 Ventaneria corrediza en aluminio blanco m2 75 167.481$            12.561.075$                      
9,06 Luceta en aluminio para baños und 6 146.061$            876.366$                            
9,07 Baranda en acero inoxidable sobre los piso 2 ml 6 460.453$            2.762.718$                        
10 CARPINTERIA EN MADERA  $                3.575.170 
10,01 Puerta madera 1.0x2.0 und 2 488.558$            977.116$                            
10,02 Puerta madera 0.7x2.0 und 6 433.009$            2.598.054$                        
11 ASEO GENERAL  $                1.238.832 
11,01 Aseo general glb 1 1.238.832$         1.238.832$                        
$ 274.149.155
$ 38.380.882
$ 8.224.475
$ 13.707.458
$ 60.312.814
$ 334.461.969
$ 2.193.193
$ 336.655.162
Sub total costo directo
Total A.I.U. 
sub total parcial
iva /utilidad 16% sobre el ( 5% ) de utilidad
VALOR TOTAL
Administración (14%)
Imprevistos (3%)
Utilidad (5%)
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Anexo 7. Cronograma de actividades edificio control de acceso CELPA. 
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1 PRELIMINARES
1,01 Localizacion y replanteo 
1,02 Excavacion manual
1,03 Relleno material granular
1,04 Retiro de material excavado 
2 CIMENTACIÓN
2,01 Solado de limpieza
2,02
Dados 1.0x1.0x0.4 en concreto 3000 
PSI
2,03 Viga de cimentacion  3000 PSI
2,04 Viga de cimentacion sec. 25x45 3000 PSI
2,05 Muro perimetral 
2,06 Losa Contrapiso e=10 concreto 3000 PSI
2,07 Acero de refuerzo 
2,08 Instalaciones Hidro-sanitarias
2,09 Instalaciones Electricas
3 PISO 1
3,01 Bloque estructural 39x19x14
3,02 Columnas sec. 50x50 concreto 4000 PSI
3,03 Viga concreto 3000 PSI
3,04 Lamina colaborante 2" cal. 22
3,05 Losa  piso 2 h=45 cms concreto 3000 PSI
3,06 Acero de refuerzo 
3,07 Instalaciones Hidro-sanitarias
3,08 Instalaciones Electricas
3,09 Repellos
3,10 Estucos y Pintura
4 PISO 2
4,01 Bloque estructural 39x19x14
4,02 Columnas sec. 50x50 concreto 4000 PSI
4,03 Viga concreto 3000 PSI
4,04 Lamina colaborante 2" cal. 22
4,05 Losa  cubierta concreto 3000 PSI
4,06 Acero de refuerzo 
4,07 Alfagia
4,08 Instalaciones Hidro-sanitarias
4,09 Instalaciones Electricas
4,10 Repellos
4,11 Estucos y Pintura
CONTRATISTA:  METROCIVIL S.A.S.
OBJETO: CONSTRUCCION EDIFICIO CONTROL ACCESO
FECHA:  JUNIO 3 DE 2015
16 171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Fuente: proyecto CELPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
ENCHAPE Y APART 
SANITARIOS
5,01
Suministro e instalacion de 
sanitarios,lavamanos , lavaplatos
5,02 Enchapess
5,03 Pisos
6 CARPMETALICA MADERA
6,01 Puertas
6,02 Ventaneria corrediza en aluminio blanco
6,03
Escalera de acceso,viga, peldaños, 
barandas 
6,04
Baranda en acero inoxidable sobre los 
piso 2
7 ASEO GENERAL
7,01 Aseo general
EJECUTADO POR EJECUTAR
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Anexo 8. Solicitud prórroga contrato CELPA. 
 
Fuente: proyecto CELPA 
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Anexo 9. Solicitud de reajuste al valor de prórroga contrato CELPA. 
 
Fuente: proyecto CELPA. 
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Anexo 10. Solicitud de reajuste al valor de prórroga contrato CELPA. 
Fuente: proyecto CELPA. 
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Anexo 11. Actividades pendientes por corregir o descontar.    
 
Fuente: proyecto CELPA. 
 
DESCRIPCION VR. MANO DE OBRA VR. MATERIALES
AREA EXTERIOR POR CORREGIR 
fachada norte
dilatacion en cielo falso 50.000$                                       40.000$                                       
fragua en enchape superior y pintura 30.000$                                       
cambio de enchape en fachada desalineado primera línea 70.000$                                       El contrarista lo asume 
fachada oeste
estuco en viga exterior parte baja división vitral 120.000$                                     60.000$                                       
enchapar viga frontal segundo piso sobre vitral 120.000$                                     El contrarista lo asume 
adecuación descolgado losa corta gotero desnivel 220.000$                                     200.000$                                     
fachada este
enchapar viga frontal segundo piso sobre vitral 120.000$                                     El contrarista lo asume 
aluminio natural bisel 90.000$                                       
en general reparar y pulir alfagias (ML 60) 180.000$                                     
INTERIOR DEL EDIFICIO POR CORREGIR PRIMER PISO
AREA CENTRAL 
adecuacion  enchape de piso con hundimiento y mal fraguados y fragua 100.000$                                     70.000$                                       
remate de vitral con estuco en su parte superior interna 70.000$                                       
ESCALERA
macillar y pintar estructura 450.000$                                     400.000$                                     
instalación y adecuación de huellas El contrarista lo asume El contrarista lo asume 
instalación de pasamanos en acero inoxidable El contrarista lo asume El contrarista lo asume 
adecuación de enchape guarda escoba inicio de gradas en el segundo piso 60.000$                                       
AREA ADMINISTRATIVA SEGUNDO PISO
cielo falso gerencia (buitron balas) 40.000$                                       50.000$                                       
detalles de estuco y pintura en area de vidrio corrido en oficina de dirección de 
proyecto 70.000$                                       30.000$                                       
limpieza en piso y fragua de enchape en baños 30.000$                                       
AREA CENTRAL 
pintura en cielos falso  (M2= 59) 120.000$                                     
CUARTO TECNICO
limpieza  y pintura de caja voz y datos 30.000$                                       
Instalación de acrílico El contrarista lo asume El contrarista lo asume
Retiro de escombro 100.000$                                     
Instalación de Rejilla granada  en terraza 40.000$                                       
Instalación  de lámparas El contrarista lo asume El contrarista lo asume
andamios 420.000$                                     
transporte general 350.000$                                     
ventaneria 7.000.000$                                 
Puertas  vidrio 10mm opalizado+acc+bisagras hidraulicas No. 2 3.328.000$                                 
puerta corrediza 1.985.500$                                 
impermeabilizacion de cubierta El contrarista lo asume
SUB TOTAL 5.398.000$                                 10.645.500$                               
16.043.500$                               
ACTIVIDADES PENDIENTES POR CORREGIR y/o DESCONTAR
TOTAL
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Anexo 12. Reporte de obra. 
 
 
   N°    AL: 
CONTRATO Nº
OBJETO: 
Detalle
EJECUCIÓN 
SEMANAL 
AVANCE 14,6 16,1 21,9224,69 29,25 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
PROGRAMADO
EJECUTADO
CANT. DÍAS
Contractual
Proyección
observacion
28/08/2015
Días (atraso/
adelanto)
127
% Tiempo Transcurrido
26
TITULO
REPORTE DE OBRA  A LA FECHA
1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES
Teniendo en cuenta que el contratista para la fecha de corte inicial del contrato no alcanzaba a ejecutar la obra de edificio control de acceso como tal se 
permite en comité de obra dar una prologa de 37 días para concluir en su finalidad el contrato. A la fecha se encuentran ejecutando actividades tales 
como repello de primer piso y encofrado de losa de tercer piso.
1
1
35,2%
29,25%
10m3 oficiales
Obreros
PROGRAMADO
1
35,21%
Fecha Terminación 
Obra
malla electro 
soldada
21/3/2015
Transcurrido 
101
8
dd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy
21/03/2015
dd/mm/yyyy
Personal en la Obra Materiales en Obra
Cemento 
Total 
CONTRATISTA:
35,21%29,25%
gravilla
3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN
Obs/Resultado Cantidad 
EJECUTADO A LA FECHA
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA
maestro
arq. Residente
Acero de 
refuerzo
3
6-  ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN
4-  PLAZO (DÍAS) hasta el 28 de Agosto
Detalle
8/03/2015
METROCIVIL S.A.S
MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES     PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONTROL DE 
ACCESO ZONA FRANCA PERMANENTE CENTRO LOGISITICO DEL PACIFICO 
28/08/2015
dd/mm/yyyy
Arenon
vibrador
1
BTRA 038-15
FECHA DE INICIACIÓN:   FECHA DE TERMINACIÓN:  
2- RECURSOS DEL CONTRATISTA
Equipos en Obra 
DEL: 
9
Ensayos, Diseños y Otros
TOTAL
Faltantes 
6m3
Detalle Cantidad 
TOTAL 
andamios
almacenista
mezcladora de 
concreto 1 saco
13
Detalle
-5,96%
Cantidad 
5-  REGISTRO FOTOGRAFICO
ATRASO (-)  ADELANTO
150
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0 5 10 15 20
programado ejecutado
CONTROL PROGRAMACION DE OBRA
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Continuación del anexo 12. 
 
Fuente: proyecto CELPA. 
SI
SI X
SI X
SI X
SI X
SI
Directos+AIU+IV
A
Obras 
Adicionales
TOTAL
DD AA
En el tiempo transcurrido se tiene como acumulado que llovido 25 horas
0,0
7-  DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA
0,0
aun se espera por parte de la intervetoria el ingreso a la obra del un ingeniero o arquitecto residente ya que la obra no cuenta con uno. Al contratista se 
le recomienda tener dos repelladores y trabajar todos los fines de semana incluido los festivo para poder finalizar la ejecución de la obra en el tiempo 
pactado ya que a la fecha inicia con actividades de atraso programadas por si mismos. 
12-  EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:  
10-  CONTROL DE COSTOS
9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES 
Actividad atrasada
11-  OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Localizacion y replanteo obras arquitectonicas ; Excavacion manual; Retiro de 
material excavado proximo al area de la obra; Solado de limieza; Dados 
1.0x1.0x0.4 en cocreto 3000 PSI: Viga de cimentacion sec. 35x45 concreto 3000 
PSI; Viga de cimentacion sec. 25x45 concreto 3000 PSI; Muro perimetral h=80 cm 
e= 15cm; contrapiso e =10cm concreto 3000 PSI; columnas sec. 50x50 concreto 
4000 PSI; Acero de refuerzo figurado 60000 PSI; Acero de refuerzo figurado 37000 
PSI; Lamina colaborante 2" cal. 22; Malla electrosoldada Ø =5mm 15x15; losa piso 
2h=45cm concreto 3000 PSI; Bloque estructural 39x39x14; Repello liso muros.
instalaciones electricas
Atribuible al contratista?
0,0 0%0,0
336.655.162
Repello
0,0
ACTUALINICIAL
336.655.162,00                         29%
Escalera metalicas 
Por Ejecutar 
238.172.220$             
%%
71%
Firma y posfirma
0,0
Residente de Interventoría 
13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
$
T IP O D E N O C ON F OR M E (N C ) Una no conformidad puede se puede llegar a presentar por:  1. M ano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. M aquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado…), 3. M aterial ( proveedor 
no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. M étodo ( Forma de programación de la obra, forma en la que se desaro llan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. M edio (Cultura del 
Cliente, estado del tiempo) 6. M edición ( Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...) 
Ingeniero o Arquitecto
TIPO NC
Elaboró:
estuco y pintura
0% 0,0
0%0,0
$
Detalle
Presupuesto Inversión a la Fecha
TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, 
PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA 
PROBLEMÁTICA
98.482.942$             
0%
RESPONSABLE
8-  ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - 
CAUSA DEL ATRASO 
FECHA DE REPORTE
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